

连云港市人民政府办公室文件

连政办发〔2023〕3号

市政府办公室关于印发 连云港市 2023 年重点项目投资计划的通知

各县、区人民政府，市各有关单位：

《连云港市 2023 年重点项目投资计划》已经市十五届政府第 18 次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真组织实施，确保全面完成年度重点项目投资建设目标任务。

附件：连云港市 2023 年重点项目投资计划

连云港市人民政府办公室

2023 年 1 月 18 日

附件

连云港市 2023 年重点项目投资计划表

单位：万元

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
	合 计	532	个		58615058	16612013		
一	产业发展	415	个		49053143	14000030		
(一)	工业	288	个		42065906	11423660		
1	爱康光伏组件及铝制品生产	续建	占地 600 亩，新增建筑面积 20 万平方米，购置 5 吉瓦全自动组件生产线设备及测试仪器等 10 台（套），挤压机、多支长棒热锯炉、时效炉、喷砂机、立式氧化线等生产设备 200 台（套），年产 5 吉瓦光伏组件、30 万吨光伏铝制品	2022.09-2025.12	1000000	110000	部分厂房主体完工，深加工车间设备订购	东海县
2	金红高纯钛及耐磨材料	续建	占地 172 亩，新建生产车间、科研楼等生产及配套建筑设施面积约 12 万平方米，购置选矿、电力、给排水、自动化、暖通、通风及除尘等设备，年产 100 万吨高纯钛及高端耐磨材料	2022.09-2024.12	120000	60000	厂房、科研楼建设完成	东海县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
3	金红新材料金红石微粉精细加工	续建	占地 106 亩，其中原厂区内部整理土地 38 亩，新增用地需求 68 亩，建设各类构筑物面积 2.2 万平方米，购置设备 350 台套，建设高端水刀切割料、高规格砂轮用耐磨磨料、以及钛金属冶炼用高纯度泡沫钛金红石微粉精选生产线各一条，年加工高端耐磨材料及金红石微粉精加工产品 15 万吨	2020.06-2024.12	60000	10000	完成配套建筑物建设，厂房主体结构出地面 配套设备安装完成并投入使用	东海县
4	贝斯特高纯石英砂高纯超微粉	续建	占地 82.5 亩，一期改建原厂房 1 万平方米；二期拟新建标准厂房、配套用房及研发综合楼面积 25000 平方米，其中标准厂房面积 10000 平方米，研发综合楼 12 层，13000 平方米，购置锤头破碎机、对辊机、磁选机、浮选机等设备约 62 台（套），年产 3000t 高纯石英砂、1000t 高纯超微粉	2022.09-2023.12	50000	30000	竣工投产	东海县
5	福京超高纯石英器材	续建	占地 50 亩，建设厂房及配套设施 4.6 万平方米，建成 30 条半导体生产线、10 条合成石英器件生产线、10 条激光器用石英器材生产线、4 条 CNC 三维五轴数控加工中心，年产 1200 吨 II - IV 类半导体技术用超高纯石英器材、500 万片光刻机研磨基片、100 万只超大功率激光器用石英器材、100 吨高纯合成石英材料及 10 万片石英谐振子硅材料	2022.09-2023.08	40000	30000	竣工投产	东海县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
6	东海水晶加工产业园	新建	占地约 1300 亩，计划新建集加工、仓储、商业、鉴定、评估等功能为一体的综合产业园，总面积达 120 万平方米，项目建成后预计年产能达 300 亿元，2023 年先行启动一期工程 200 亩加工园区建设	2023.08-2025.12	500000	70000	完成项目一期主体基础建设	东海县
7	连云港太平洋半导体石英材料	新建	占地面积 253 余亩，建筑面积 12 万平方米，购置生产、检验包装及公辅共计 943 台（套）设备，建设 6 万吨高纯石英砂、15 万吨半导体级高纯石英砂深加工、5800 吨半导体石英制品生产线及深加工生产线	2023.01-2025.12	320000	110000	完成 6 万吨高纯石英砂项目建设	东海县
8	国素秸秆综合利用	新建	占地 200 亩，建筑面积 15 万平方米，购置深加工提取设备 200 台套，年产 60 万吨“三素”（纤维素、半纤维素、木质素）产品	2023.07-2024.12	300000	30000	进行厂房主体建设	东海县
9	茂鑫肉鸡养殖及深加工	新建	占地 650 亩，建标准厂房 10 万平方米，养殖面积 43 万平方米，养殖设备 200 台套，囊饮料加工设备一套，肉鸡屠宰流水线 1 套，有机肥生产设备 1 套，年出栏 1 亿肉鸡、饲料加工、食品加工及有机肥生产	2023.06-2025.06	200000	20000	手续办理、新建养殖棚 5 万平方米	东海县
10	得乐康米糠油综合利用	新建	占地 100 亩，建筑面积 3 万平方米，新购置萃取器、分子蒸馏机、精馏塔等设备约 300 余台（套），年产 15 万吨米糠毛油及 6 万吨米糠精炼油	2023.01-2025.12	110000	28000	15 万吨米糠综合利用项目完成主体建设，部分设备安装	东海县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
11	嘉明新能源汽车负极石墨废料再制造循环利用	新建	占地 70 亩，建筑面积 23000 平方米通过国内购置 40 室环式焙烧炉(以天然气为燃料)、2500T 液压成型机、等国产设备 70 余台(套)，项目建成后形成年产单孔及九孔再生石墨坩埚 5 万件、再生石墨方形箱体 1 万套、硅化石墨坩埚 0.3 万件、新型增碳剂 1.5 万吨的生产规模	2023.03-2024.06	105000	50000	完成项目主体厂房建设，订购部分设备	东海县
12	博韬丙纶短纤车用无纺布制品	新建	占地约 100 亩，新建厂房 7 万平方米，购置纺丝箱体、熔体过滤器、牵伸机、蒸汽加热箱、松弛热定型机等设备，年产 5 万吨丙纶短纤、车用无纺布制品	2023.06-2024.12	100000	50000	厂房主体施工	东海县
13	东海县汽车循环综合利用基地	新建	占地 163.92 亩，总建筑面积 14.1 万平方米，新建报废机动车回收拆解、旧件加工回用、零部件再制造、废钢回收加工和电子商务等循环综合利用类加工、销售、仓储用途两层综合型厂房 7 栋，面积 9.6 万平方米，建设三层综合型厂房 2 栋，面积 4.4 万平方米，建设园区道路 2.3 公里、雨污管网 1.1 万米以及停车棚、公共卫生间等配套设施，年拆解加工报废汽车零部件废钢 80 万、废铝 20 万吨	2023.05-2024.12	80000	50000	主体建成	东海县
14	永昌纺丝加弹	新建	占地 65 亩，新增建筑面积 8 万平方米，购置德国巴马格纺丝线位 256 位，英国 RPR 加弹机 10 台，国产山西经纬加弹机 12 台，苏州巴马格加弹 20 台，意大利拉蒂牌倍捻机 5 台等。投产后可实现年产 3-5 万吨锦纶丝	2023.08-2024.12	80000	10000	厂房主体施工	东海县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
15	大煦朗宁汽车配件	新建	占地约 120 亩，总建筑面积 8.4 万平方米，新建汽车配件及模具生产线 2 条，年产 650 万件（套）汽车配件	2023.01-2024.12	75000	30000	部分厂房建设完成，设备订购	东海县
16	晶澳光伏 EVA 胶膜	新建	项目分二期建设，占地 50 亩，总建筑面积 31250 平方米，一期改造晶海洋 1 栋局部二层厂房，二期新建厂房 1 栋，同步配套供配电、给排水、消防等，新建 EVA 胶膜生产线，购置拌料设备、自动拆垛机、自动上液机、实验设备、AGV 小车 CNC 数控加工中心、数控平面磨床等，年产 15GW 光伏 EVA 胶膜	2023.01-2024.06	60000	40000	一期投产	东海县
17	宏图锦纶差别化纤维 FDY 生产线	新建	占地 65 亩，新增建筑面积 6 万平方米，购置德国巴马格锦纶 6-FDY 设备、北京三联虹普等设备 260 台套，投产后可实现年产 4 万吨锦纶 6-FDY 民用差别化锦纶长丝	2023.08-2024.12	57000	10000	厂房主体施工	东海县
18	鑫林资源加工利用及汽车零部件再制造	新建	占地 40 亩，新建厂房及办公配套用房 3 万平方米新购置行吊、拆解台、破碎机、拆解设备、水处理系统等生产设备 65 台套，年加工精钢炉料 60 万吨及 20 万件商用车零部件	2023.09-2024.09	56000	20000	完成厂房及配套用房建设，生产线进场安装	东海县
19	聚业综合城市地下管廊产品	新建	占地 70 亩，新建厂房及附属用房 3.26 万平方米，配备全自动生产线及其配套设备、混凝土搅拌装备和模具制造设备、检测试验仪器等生产设备 593 台套，年产综合管廊系列产品 10 万套和 30 万立方米商品混凝土	2023.03-2024.06	50000	35000	建成年产 30 万立方米商品混凝土及 6 万套综合管廊生产线	东海县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
20	中再拆解废电动自行车	新建	占地 60 亩，建筑面积 2.1 万平方米，购置叉车、装载机、抓钢机、涡电流等设备 20 多台套，年拆解 400 万辆废电动自行车	2023.01-2023.12	50000	50000	建成投产	东海县
21	苏腾硅微粉、石英砂、玻璃管	新建	占地 36 亩，新建标准厂房、办公楼等公辅设施 2.4 万平方米，购置清洗机、球磨机、分级机等生产设备，年产 10 万吨硅微粉、28.8 万吨石英砂、7000 吨玻璃管	2023.06-2023.12	33000	33000	建成投产	东海县
22	埭蓝石英成型管	新建	占地 42.33 亩，新建面积 2.1 万平方米，购置铣床、成型车床、加工中心、钻床、切割机等设备，年产 8 寸和 12 寸炉管 800 套、石英舟 1000 套、石英方缸 100 套、半成品石英板材 6000 片	2023.01-2023.06	32000	32000	竣工投产	东海县
23	拓能石英制品	新建	占地 50 亩，总建筑面积 2.4 万平方米，一期占地 20 亩，二期新增用地需求 30 亩，购置连融炉设备、高温真空脱羟炉、立式三轴数控加工中心、数控全自动双面研磨机、单轴数显抛光机、高精度激光打孔设备、数控二次成型车床等设备 180 台套，年产石英制品 30 万件	2023.03-2025.03	30000	10000	一期竣工投产	东海县
24	锦昌食品	新建	占地 30 亩，建筑面积 2 万平方米，购置气冷粉碎机、超微粉碎机、双螺旋锥形混料机等设备，年产 1350 吨副食品	2023.01-2023.12	30000	30000	竣工投产	东海县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
25	中山电子产业园	新建	占地 71 亩，建筑面积 10 万平方米，购置全自动点焊机、压封机、自动接泡机等设备，年产 1 亿支碘钨灯	2023.01-2023.12	30000	30000	竣工投产	东海县
26	神汇半导体石英新材料	新建	占地约 54.5 亩，新建厂房及附属设施约 2 万平方米，购置高温晶元炉、反应釜等设备，扩建高纯石英产业延伸及新建半导体材料研发、生产、销售，年产 1.5 万吨高纯石英砂及半导体新材料	2023.06-2024.12	30000	20000	完成项目主体建设，设备订购	东海县
27	双发发动机	新建	一期项目租用标准厂房 7400 平方米，二期通过选址重建或者租赁循环经济产业园三期厂房购置喷砂机、专用砂热干馏脱油机、拆解线等国产设备 91 台套，年再制造 1 万台发动机	2023.01-2024.06	30000	15000	一期项目竣工投产	东海县
28	明和硅基粉体	新建	占地 45 亩，总建筑面积 35000 平方米，购置球磨机、间歇式球磨机、烘干箱等设备约 20 台（套），年产 19000 吨电子电路基板用硅基填料、1000 吨航空航天用高纯石英玻璃粉及 1200 吨硅酸锆	2023.06-2024.06	30000	20000	厂房建设完成，部分设备订购	东海县
29	威晟电子专用高纯硅微粉及硅材料工程研发中心	新建	占地 50 亩，建筑面积 14250 万平方米，新建研发中心一座、仓库一座。购置天然气回转窑、XRD 监测等设备 40 台（套），年产高纯硅微粉 5 万吨	2023.01-2023.12	30000	30000	竣工投产	东海县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
30	洁欧康分子筛生产线自动化提升技术改造	新建	占地 35 亩，利用 3600 平方米现有厂房并在厂区内北侧新增用地上新建 2.4 万平方米办公楼、生活设施及两座产品仓库，购置输送、干燥、焙烧及辅助设备等国产设备 170 台，对现有分子筛生产线进行技术改造，提升自动化控制水平，新建产品检测中心、对厂区内污水处理设施进行升级改造，建成后年产 32000 吨普通分子筛及 8000 吨特殊分子筛	2023.01-2023.12	20000	20000	竣工投产	东海县
31	鼎冠高端食品	新建	占地 60 亩，建筑面积 13420 平方米，购置刨肉机、绞肉机、打浆机、真空斩拌机、蒸煮箱、成型机、油炸机等设备，年产 15000 吨熏蒸香肠、10000 吨火锅调料类速冻食品、5000 吨点心类速冻食品	2023.01-2023.12	20000	20000	竣工投产	东海县
32	浩远石英制品	新建	占地 30 亩，总建筑面积 1.28 万平方米，购置连融炉设备、高温真空脱羟炉、立式三轴数控加工中心等设备 359 台套，年产各类石英半导体材料 5000 吨，石英光学仪器配件 10 万件	2023.06-2024.12	20000	5000	完成 1#2#厂房主体建设	东海县
33	茂腾半导体石英制品	新建	占地 35 亩，建设厂房及附属配套设施 1 万平方米，配备水刀、切割机、单/双面抛光机、数控车床、玻璃车床等生产设备 59 台套，年产 20 万件半导体石英制品	2023.01-2023.09	20000	20000	竣工投产	东海县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
34	邦博包装铝制螺旋盖	新建	占地约 30 亩，新建标准生产厂房、办公楼及附属设施总计 2.2 万 平方米，新购置高端置螺旋盖等生产设备等 100 余台（套），年产 4 亿只铝制螺旋盖	2023.06-2024.08	20000	10000	完成项目主体建设	东海县
35	康铁太阳能光伏石英制品	新建	占地 35 亩，新建标准厂房、办公楼及附属设施 2.1 万平方米，购置石英加工设备 120 台（套），年产 1500 吨太阳能光伏石英制品	2023.06-2024.10	20000	10000	完成标准厂房建设	东海县
36	腾茂饲料技改	新建	占地 34 亩，建筑面积 1.5 万平方米，购置天然气锅炉、高温灭菌硫化炉、粉碎机组、装载机械、分配器、混合机等国产设备共计 143 台（套），同时对公用工程进行适应性技术改造，年加工 8 万吨饲料	2023.01-2023.11	20000	20000	竣工投产	东海县
37	和泰电光源半导体石英元器件	新建	占地约 30 亩，建筑面积 17800 平方米，购置数控加工车床，数控加工中心、玻璃管成型床，超声波清洗设备等机器，年产 20 万根半导体石英元器件规模	2023.01-2023.06	20000	20000	竣工投产	东海县
38	成瑞高纯石英产品	新建	占地约 30 亩，新建 1.7 万平方米厂房及附属设施，购置连熔炉、脱羟炉、自动拉管机等设备，年产 2500 吨石英玻璃管、1500 吨光纤石英玻璃棒	2023.05-2023.12	14000	14000	竣工投产	东海县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
39	锦耀精密电子器件	新建	占地 30 亩，新建标准化厂房 2 栋及附属设施，共计 6000 平方米，同步建设道路、供排水、配电、绿化等，年产 2000 万套精密模具	2023.02-2023.12	12000	12000	竣工投产	东海县
40	瑞彤光伏发电	新建	利用江苏载彤新材料股份有限公司选矿厂屋面以及采矿场空地光伏组件安装，采矿场装机容量为 4000.32kWp，选矿厂规划总装机容量为 5000.4kWp，总装机容量为 9000.72kWp 本期拟安装光伏组件 540Wp 单晶硅太阳能电池组件 16668 块	2023.04-2024.04	10000	7000	5WM 光伏建设与 4WM 建设全部完成	东海县
41	碱业公司搬迁升级改造	续建	占地 1198 亩，新增建筑面积约 30 万平方米，购置煤气化装置、氨合成装置、空分装置、真空制盐装置、联碱装置等主要设备，年产纯碱 110 万吨、氯化铵 110 万吨	2022.03-2024.12	580000	370000	基本完成项目主体建筑及主要设备安装工程施工	灌云县
42	振江轨道交通装备制造	续建	占地 500 亩，新增建筑面积 26 万平米，引进龙门铣床、镗床、矫平机、激光切割机、超精细等离子切割机、火焰切割机等生产设备，年产 2 万吨结构件、5 万吨紧固件、100 万吨异型钢和 90 万吨钢结构	2019.03-2023.12	300000	30000	全部建成投产	灌云县
43	主题服饰服装加工	续建	占地 375 亩，新增建筑面积 39 万平方米，购置自动裁床、平车、全自动流水作业生产线等设备 10000 多台套，年产主题服饰、JK 服、学士服等各类服饰 8000 万件	2022.03-2023.12	120000	30000	建成投产	灌云县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
44	恒邦高端智能纺纱	续建	占地 300 亩，总建筑面积 20 万平方米，一期占地 170 亩，购置 12 套清梳联设备、60 台并条设备、60 台纺纱机、300 台针织大圆机、300 台喷气机等智能纺纱织布设备，年生产各种坯布 1.2 亿米	2022.03-2024.12	100000	40000	1#-12#厂房土建完成，设备进场，部分生产线投产	灌云县
45	天展特种纸生产	续建	占地 200 亩，总建筑面积 8.5 万平方米，项目分两期建设，一期占地 150 亩，新增建筑面积 5.5 万平方米，其中生产厂房及原料成品库 5 万平方米；二期新建 3 万平方米生产、附属厂房及原料成品库房年产 20 万吨特种纸及系列产品	2022.05-2023.12	60000	40000	建成投产	灌云县
46	力引方桩和装配式建筑生产	续建	占地 150 亩，新增建筑面积 6 万平方米，年产 60 万平方米三板装配式建筑、200 万米新型预应力方（管）桩及配套商品砼等	2022.09-2023.12	50000	40000	建成投产	灌云县
47	沙英喜电子专用富锂材料生产	续建	占地 149 亩，新增建筑面积约 2.5 万平方米，购置反应釜、结晶釜、分离机、烘干机、自动包装线等 150 套设备，年产 24 万吨电子专用富锂材料	2022.09-2023.12	50000	40000	建成投产	灌云县
48	木材产业园锯材干燥一期项目	续建	占地 235 亩，新增建筑面积 35640 平方米，建设 6 个干板打包车间及成品仓库，安装年干燥能力 20 万方的干燥设备	2022.03-2023.12	50000	30000	建成投产	灌云县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
49	弘光 LED 显示屏	续建	租用厂房 2.5 万平方米，购入 SMT 贴片机、全自动流水线 2 条、装配及运载机器人等，年产 10 万平米的 LED 通透显示器件	2022.04-2023.12	35000	20000	建成投产	灌云县
50	盛昌纺织坯布织造	续建	占地 70 亩，新增建筑面积 4.4 万平方米，购置双针床经编机、分段整经机、剖布机、验布机、纬编织造机等，年产 3000 吨织造坯布	2022.03-2024.12	35000	15000	完成 24000 平方厂房建设，部分设备订购	灌云县
51	百瑞斯食品添加剂	续建	占地 100 亩，新增建筑面积 4.5 万平方米，购置原料贮槽、碳酸钙、碳酸钠料仓等设备 280 余台套，年产 10 万吨添加剂及酸化剂	2022.06-2023.12	25000	15000	建成投产	灌云县
52	柏斯特钢网	续建	占地 60 亩，新增建筑面积 2.6 万平方米，新建钢筋网片生产线 5 条，年产钢筋网片产品 10 万吨	2022.09-2023.12	20000	15000	建成投产	灌云县
53	爱丽科技新型环保复合材料	续建	占地 42 亩，新建厂房 2 万平方米，研发及产品展示中心 5000 平方米，购置自动化生产设备、检测设备及喷涂加工设备 120 台，年产新型环保复合材料可降解园艺塑料花盆 2000 万只	2022.04-2023.12	15000	7000	建成投产	灌云县
54	哥斯拉智能矫平设备生产	续建	占地 30 亩，新建厂房 2.4 万平方米，新上 25 台（套）数控机床等设备，年产 200 台套全智能大型矫平设备和 1000 台套除尘设备	2022.04-2023.12	13000	5000	建成投产	灌云县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
55	兴瑞新材料泥土固化剂	续建	占地 30 亩，新增建筑面积 1.2 万平方米，购置搅拌机、粉料罐、配料机、螺旋输送机、包装机等设备，年产 100 万吨土壤硬化新材料	2022.04-2023.12	11000	6000	建成投产	灌云县
56	盛邦芳纶新材料产业园	新建	总占地面积 3100 亩，计划总投资 158 亿元，一期计划投资 39 亿元，占地 1050 亩，建筑面积 18.87 万平方米，购置聚合反应器，离心过滤机，研磨机等设备，年产对位芳纶 5000 吨，购置硝化机，中和水洗釜，加氢釜，精馏塔等设备，年产苯二胺产品 20000 吨	2023.01-2025.12	1580000	200000	主体厂房开工建设	灌云县
57	嘉澳生物航煤	新建	总占地面积 1400 亩，计划总投资 72 亿元，一期计划投资 40 亿元，占地 600 亩，新增建筑面积 2.5 万平方米，新上 2 套 50 万吨/年废气油脂转化生物航煤装置、原料预处理装置和 1 套 500 吨/年硫磺回收装置以及 2 套天然气制氢装置，配套建设仓库、污水处理等；年产生生物航煤 73 万吨、生物柴油 0.4 万吨以及生物石脑油 10.8 万吨	2023.03-2025.12	720000	180000	主体厂房开工建设	灌云县
58	龙大肉制品深加工	新建	占地 173 亩，新增建筑面积 11.6 万平方米，建设深加工车间、冷库、候工楼、污水处理及制冷机房、配电室等，年加工各类肉制品 1.98 万吨	2023.01-2024.12	50000	30000	主体完成，部分设备进场安装	灌云县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
59	科洛吉食品添加剂三期	新建	占地 55 亩，新增建筑面积 2.9 万平方米，购置反应釜、离心机、溶解槽、振动筛、烘干等设备 100 余台套，年产 7.2 万余吨食品、饲料添加剂	2023.01-2024.12	40000	30000	办公楼、综合楼、研发实验中心及部分厂房完工，部分设备进场	灌云县
60	民互智能化电气设备制造	新建	租赁厂房 2 万平方米；购置真空浇注机、激光切割机、数控折弯机、液压冲孔机、绕线机等，年产高压、低压智能配电柜 10000 台，中高压互感器 50000 台，智能高压真空断路器 10000 台	2023.02-2023.12	30000	30000	建成投产	灌云县
61	成瑞包装袋生产	新建	占地 70 亩，新增建筑面积约 30000 平方；新上拉丝机组、圆织机组、吊带机组、裁剪机组、印刷机组等，建成后年产包装袋 300 万条	2023.03-2024.12	30000	20000	部分设备进场	灌云县
62	众盈盘扣生产	新建	占地 59 亩，新增建筑面积 20000 平方，新建盘扣支架生产线 4 条、车工生产线 3 条、钢模板 3 条，配套建设污水处理站等辅助设施；年产 2 万吨盘扣制件	2023.03-2024.12	20000	12000	一期投产	灌云县
63	凯诺锂电池组装	新建	租赁厂房 1.2 万平方米；购置检测仪器、全自动锂电池配组机、全电脑监控等设备；年组装各类锂电池 200 万件	2023.02-2023.12	16000	16000	建成投产	灌云县
64	美特森切削工具二期	新建	占地 50 亩，新建生产厂房 1.6 万平方，包括生产厂房、仓库、配套建筑等；购置自动化生产设备、检测设备等；年产 1800 万米双金属带锯条	2023.05-2023.12	12000	12000	建成投产	灌云县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
65	科成车载电器设备制造	新建	租赁厂房 1 万平方米；购置三合一自动化生产设备、七合一自动化生产设备、测试打印机、紧密切角机、激光打标机等；年产 300 万套车载电器	2023.02-2023.12	11000	11000	建成投产	灌云县
66	晶威晶彩电动车仪表生产	新建	租赁厂房 10000 平方，新上测试仪器等自动化生产设备；年产 100 万套电动车仪表	2023.04-2023.12	11000	11000	建成投产	灌云县
67	精讯半导体激光器及应用产品生产	新建	租赁厂房 15000 平方米；购置研磨机、常规夹具、特殊夹具、自动化设备、检测设备等；年产 1000 万只激光器件及应用产品	2023.02-2023.12	10000	10000	建成投产	灌云县
68	祥丰电梯配件生产	新建	占地约 35 亩，新增建筑面积 3 万平方米；新上钣金生产线等产品生产线 4 条；年产各类电梯配件 2500 台套	2023.05-2024.12	10000	5000	厂房主体完成，设备订购	灌云县
69	恒邦 20MW 屋顶光伏	新建	租用恒邦纺织屋顶，使用 540 组件共计 37037 块，建设 20MW 分布式光伏	2023.02-2023.12	10000	10000	建成并网发电	灌云县
70	灌南县全域光伏	续建	装机总容量为 650MW，投产后实现年发电量 6.5 亿度	2022.03-2024.12	520000	190000	360MW 装机完成发电	灌南县
71	灌南温氏白羽鸡加工	续建	占地 400 亩，建设孵化场、饲料厂、屠宰厂、食品厂、培育研发中心等，年产 22.2 万吨鸡肉分割	2021.05-2024.12	150000	50000	土建完工，设备进场安装	灌南县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
72	毅狮迈特种轮胎	续建	占地 120 亩,新建 6 万平米厂房及办公用房,购置专用装胎机、电动灌注机等生产设备,年产 200 万条特种轮胎轮胎产品主要分民用和军用两种,民用主要应用于工程类、高空作业类、矿山机械等;军用主要提供给军队装备	2022.06-2024.09	100000	10000	一期投产	灌南县
73	牧原肉食品加工	续建	项目占地约 170 亩,建筑面积 6.6 万平方米,并配套建设室外道路、厂内地坪、围墙、室外管网等,年屠宰生猪 200 万头	2022.06-2024.12	70000	30000	主体车间建成,部分设备订购	灌南县
74	旭腾新材料	续建	占地 82 亩,建筑面积 3.5 万平米,年生产 100 万吨超细粉及 200 万吨水泥粉磨站	2022.01-2023.12	60000	29000	竣工投产	灌南县
75	康盛纺织	续建	占地 75 亩,建筑面积 6 万平米,购置理步机、梳毛机、蒸气机和远望制网等设备,年产 4 万吨长毛绒纺织品	2022.05-2023.12	25000	12500	投产	灌南县
76	太全纺织	续建	占地 55 亩,建筑面积 5 万平方米,购置理步机、梳毛机、蒸气机和远望制网等设备,年产 4 万吨长毛绒纺织品;配套虹泰污水预处理项目,占地 15 亩,建筑面积 0.5 万平米,日预处理纺织品污水 2 万吨	2022.06-2024.06	25000	15000	主体建成	灌南县
77	凯达新能源材料产业园	新建	占地 771 亩,建筑面积 20 万平方米,购买生产设备及相应配套工具,一期可年产 1 万吨双酚 S 及下游热敏材料、2 万吨聚醚砜、10 万吨双酚 S 环氧树脂、5 万吨双酚 S 环氧树脂;二期可年产 20 万吨碳酸甲乙酯、10 万碳酸二乙酯、30 万吨碳酸二甲酯	2023.03-2028.12	1200000	242000	项目一期工程完成一半	灌南县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
78	河北诚信生物制剂和新能源电解质	新建	占地 1500 亩，分三期建设：一期占地 80 亩，投资 5 亿元，建筑面积 3.54 万平方米，主要设备：灌装机、理瓶机、砂磨机、搅拌釜、剪切釜等，对立本作物厂区原有生产车间、仓库、公用工程等配套设施进行改造，同时新建部分生产车间、仓库及综合办公楼等生产配套设施，年产 51600 吨农药制剂；二期投资 37 亿元，三期投资 65 亿元	2023.06-2027.12	1070000	50000	完成项目一期工程	灌南县
79	汤沟 2 万吨名优酒	新建	占地 800 亩，建筑面积 42 万平方米，新上智能化设备，投产后年产 2 万吨名优酒	2023.03-2025.12	200000	50000	完成项目主体建设设备订购	灌南县
80	顺丽成建筑新材料	新建	占地 150 亩，建筑面积 8 万平方米，购置丙烯酸生产线和瓷砖胶等生产线，年产 10 万吨美缝剂、10 万吨丙烯酸干粉、1000 万条编织袋、20 万吨瓷砖胶等建筑新材料产品	2023.08-2024.12	100000	30000	完成部分项目主体建设	灌南县
81	敏烯新材料	新建	占地 100 亩，一期购买 2 万平方米厂房，二期新建建筑面积 6 万平方米，购置涂管、浆料、折弯等生产设备及石墨烯生产线设备。全部投产后年产石墨烯新材料 300 吨，冷凝管 5 万吨	2023.01-2025.12	100000	15000	一期投产	灌南县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
82	鼎新新材料	新建	占地 100 亩，建设 28 条 PC 钢棒生产线，新增生产车间、仓库及成品罐区以及配套的供电系统、循环水系统、自控系统、环保设施等，年产 PC 钢棒 15 万吨	2023.03-2023.12	60000	60000	竣工投产	灌南县
83	宝馨光电科技	新建	占地 177 亩，购买三栋厂房及办公楼 3.76 万平方米，购置上玻璃机、裁剪机、串焊机、排版机、汇流角焊机、贴胶带机、双玻合片机、双玻封边机、双层双腔层压机等设备，年产 500MW 太阳能单晶硅电池片及组件	2023.01-2023.12	35000	35000	投产	灌南县
84	漕宴坊酒业	新建	占地 40 亩，建筑面积 2.13 万平方米，购置锅炉，储酒罐，灌酒机，反渗透设备，洗瓶机等设备，年产产品 6500 吨	2023.01-2023.12	21000	21000	投产达效	灌南县
85	图中智能科技灌装机	新建	占地 68 亩，一期购买厂房 6000 平方米，二期新建厂房 21000 平方米，购置输送机锯 5 台，线切割机床 20 台，精密平面磨床 30 台，冲床 40 台、电磁离合器和电磁制动器等设备，建立 4 条全自动生产线，年产 10 万套灌装机	2023.01-2024.06	20000	17000	一期建成投产，二期部分设备安装	灌南县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
86	瑞格高分子纤维复合新材料	新建	占地 50 亩，新建 1.8 万平方米厂房，新购置自动混料线 1 条、模塑格栅成型机 120 台、全自动拉挤型材生产线 20 条、全自动复材数控铣切一体机 10 台、复合材料液压机 12 台、高精度复材模具 220 台及其他配套环保设施；项目建成后，具备年产高分子纤维复合格栅 4 万吨，高分子纤维复合拉挤型材 5000 吨，SMC/BMC 制品 2000 吨的生产能力	2023.01-2023.12	17000	17000	建成投产	灌南县
87	文辅智能制造	新建	占地 80 亩，购买厂房 2 万平方米，购置钻孔机、激光切割机设备，年产 3 万件机场用通用设备	2023.01-2023.12	15000	15000	投产	灌南县
88	亚新 20MWP 分布式光伏发电	新建	厂区 20 万平方米可用光伏面积进行分布式光伏布置，安装 20MWp 分布式光伏发电系统	2023.06-2023.12	15000	15000	竣工投产	灌南县
89	坚固预制品	新建	占地 50 亩，建筑面积 2 万平方米，购置粉料输送泵、切割机、滚焊机等设备，年产 20 万立方米预制构件	2023.03-2023.09	15000	15000	投产达效	灌南县
90	益拓新材料	新建	占地 34 亩，新建厂房、公用和辅助设施等 1.5 万平方米，购置电焊机、氩焊机、蜗杆减速机、锯床、磨光机、芯壳机、浇筑机等设备，年产 1030 万只工字轮、2 万吨铝合金焊丝	2023.01-2023.12	15000	15000	试生产	灌南县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
91	亚新环保提标	新建	占地约 12 亩，新增建筑面积 5475 平方米，建立 15 套废气除尘、脱硫设施及配套系统	2023.03-2023.12	14407	14407	竣工运行	灌南县
92	皖机智能数控机床	新建	占地 30 亩，一期在三口工业园区购买厂房 3500 平方米；二期规划建设标准化厂房 1 万平方米，建设数控机床装配生产线 6 条，年产 cnc 加工中心 300 台套	2023.01-2024.04	14000	10000	一期建成投产，二期主体建成，设备订购	灌南县
93	汤港酒业	新建	占地 20 亩，建筑面积 1.06 万平方米，购置锅炉，储酒罐，灌酒机，反渗透设备等设备，年产产品 4000 吨	2023.01-2023.12	13000	13000	投产达效	灌南县
94	励泰食品添加剂	新建	占地 77 亩，购买厂房 2.3 万平方米，新购置生产食品添加剂、饲料添加剂等设备，年产 5 万吨食品添加剂	2023.02-2023.12	12000	12000	投产	灌南县
95	和道食品添加剂	新建	占地 47 亩，购买厂房及办公楼 1.8 万平方米，购置酸化、分离、压缩、干燥等装置及设备 40 台套，年产 3 万吨食品添加剂	2023.01-2023.12	12000	12000	投产	灌南县
96	斯伯柔电线电缆	新建	占地 40 亩，一期在三口工业园区购买厂房 4000 平方；二期规划建设标准化厂房 1.1 万平方米，购置拉丝机、绞线机、成缆机、编织机、压塑机等设备年产 2000 吨特种电缆线	2023.03-2023.11	12000	12000	建成投产	灌南县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
97	丰盛纺织	新建	占地 36 亩,购买标准化厂房 2 栋 1.2 万平方米,项目新建苏拉生产线一套,泰坦 2 套,购置剑杆织布机 60 台,并线机 15 台,年产 5000 吨纱布产品	2023.01-2023.06	12000	12000	投产达效	灌南县
98	美正包装	新建	占地 30 亩,建筑面积 1.2 万平方米,购置冷热切缝一体机、印刷机、打包机等设备,年产 1000 万条编织袋	2023.03-2023.12	12000	12000	建成投产	灌南县
99	域祥新材料	新建	占地面积 40 亩,建筑面积 1 万平方米,购置激光雕刻机、砂光机、覆膜机等设备,年产高端板材 200 万张,约 9 万立方米	2023.03-2023.09	12000	12000	完成投产	灌南县
100	兴鑫环保提标	新建	占地约 10 亩,新增建筑面积 5172 平方米,建立 12 套废气除尘、脱硫设施及配套系统	2023.03-2023.12	12000	12000	竣工运行	灌南县
101	原秀科技	新建	占地 35 亩,购置光电产业园 1.2 万平方米厂房,主要生产设备包括精密全自动注塑机 50 台,模具加工设备 13 台、造粒线 2 条、喷涂线 3 条、组装线 2 条,年产笔记本塑胶产品 1500 万套、塑胶零部件 100 万套、汽车零部件 100 万套、模治具 200 套、塑料造粒 800 吨	2023.01-2023.06	10000	10000	投产	灌南县
102	摩定生活智能全屋定制	新建	占地 40 亩,建筑面积 2.5 万平方米,购置数控开料机、全自动直线封边机等设备,年产 8 万套定制家具	2023.03-2023.12	10000	10000	竣工投产	灌南县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
103	创导泵阀	新建	占地 40 亩，建筑面积 1.5 万平方米，购置加工中心，数控车床，铣床，钻床，锯床，硫化机，滚压机等生产设备 60 余台，年生产各类计量泵 20 万台，阀门 50 万台	2023.01-2023.03	10000	10000	建成投产	灌南县
104	锐克斯五金	新建	占地 40 亩，新建标准化厂房 1.6 万平方米，1 条 400T 生产线，3 条 300T 生产线，1 个精密加工中心，新购进 60 台全自动数控机床设备，年产 1000 万把毛坯钳子	2023.01-2023.08	10000	10000	竣工投产	灌南县
105	丰海高新材料丙烷综合利用	续建	占地 1288 亩，建设 150 万吨/年丙烷脱氢装置、40 万吨/年聚丙烯装置、50 万吨/年苯乙烯装置、40 万吨/年聚烯烃复合新材料装置、5 万吨/年丁二烯装置，附属配套工程建设	2021.09-2024.12	1537900	660000	主体工程施工	赣榆区
106	华电赣榆 LNG 接收站	续建	工程设计规模 300 万吨/年 LNG，拟建设 1 座 3-21.7 万方 LNG 船泊位、3 座 22 万立方米 LNG 储罐、管径 1016mm，压力 10MPa，约 25 公里外输管线（其中海底管道长约 6.6 公里）	2022.06-2025.12	639514	100000	主体工程施工	赣榆区
107	华电赣榆整区屋顶分布式光伏发电	续建	光伏组件安装总容量为 500.1048MWp，主要安装于连云港市赣榆区，分别以 10kV 和 0.4kV 电压等级接入原有的配电系统	2022.05-2023.12	250000	75000	建成投用	赣榆区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
108	太平洋金沙有电子专用材料	续建	占地 153 亩，建筑面积 7.55 万平方米，总投资 10.52 亿元，建设生产厂房 9 栋及附属配套辅助用房和办公楼，购置磁选机、进口浮选机、尾砂资源化利用系统等设备 65 套，年产 6 万吨电子专用材料	2022.02-2023.10	105200	55200	竣工投用	赣榆区
109	黑林镇纺纱产业园	续建	占地 180 余亩，一期工程建设厂房 8 栋及配套设施，建设面积 5 万平方米，建设集功能直播间，5G 远程跨场景直播，产品研发，质量品控，产品加工标准商品化车间，分拣打包，仓储，集约化快递物流配送发于一体的纺纱产业园，购置动化拣货机 10 台套、集装箱货运车 10 辆、智能化收发货系统 5 台套，全自动化纺纱机，手套机，羊毛衫加工设备 1000 台套，项目投产后年加工生产 300 万件服装、5 亿双袜子、10 亿双手套	2022.09-2023.12	50000	30000	完工	赣榆区
110	天眼美哈隐形眼镜注塑模具及医用包装材料	续建	项目占地 66 亩，新建标准化厂房 3 万平方米，新增注塑机、注塑机取件机械臂、注塑机温控箱、除湿输送干燥机等设备 1420 台套，年产隐形眼镜注塑模具及医用包装材料达 10 亿片	2022.09-2023.12	35000	23000	竣工投用	赣榆区
111	锆尚实业紧固件	续建	占地 60 亩，建设标准化厂房 4 栋、业务楼 1 栋，研发中心 1 栋，购置毛胚材料清洗线 2 条、回火球化线 2 条、高速拉丝机 30 套、材料表面清洗线 2 条、冷锻机 300 台、搓牙机 200 台、夹尾机 30 台、热处理线 5 条、产品表面处理线 5 条、不锈钢清洗线 2 条，年产高强度紧固件 8 万吨	2022.06-2023.12	33000	18000	竣工投用	赣榆区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
112	恩沃工业废物综合处理	续建	占地 37 亩，建筑面积 2 万平方米，购置粉碎及进料系统、MVR 蒸发器、尾气在线监测系统 60 台套，建设危废处置 3.6 万吨/年处置装置及配套公用工程	2022.08-2023.12	22000	6000	竣工投用	赣榆区
113	恒悦五金紧固件	续建	占地 30 亩，建筑面积约 2 万平方米主要设备包括线材拉丝机 21 台，圆钢拉丝机 5 台，数控车床 5 台，调直机设备 20 台等设备，年产高强度紧固件 5 万吨	2022.07-2023.12	20100	10100	竣工投用	赣榆区
114	泰本精工紧固件	续建	占地面积 36 亩，建筑面积 2 万平方米，采购设备主要有冷墩机、搓牙机、夹尾机 120 台套，年生产 8.8 级紧固件 5 万吨	2022.06-2023.10	18000	8000	竣工投用	赣榆区
115	爱仕沃玛纺丝	续建	占地 31.5 亩，新增建筑面积 4 万平方米，购置粉碎机、滤水螺旋、浮水机、脱水机、热洗槽、出料螺旋等设备 140 台套，年产纺丝 35 万吨	2022.09-2023.06	15000	7000	竣工投用	赣榆区
116	蒙利瑞高端不锈钢焊丝	续建	占地 52 亩，新增建筑面积 2 万平方米，购置焊丝生产线 4 条，年产不锈钢药芯焊丝 2 万吨，铜、镍、钴等焊丝 0.75 万吨	2022.06-2023.03	15000	7000	竣工投用	赣榆区
117	镔钰再生资源二期	续建	项目总占地约 43 亩，计划扩建生产厂房 1 万平方米，配套建设控制中心一座，周转仓库 3000 平方米主要购置剪切机、龙门剪、打包机、龙门吊、鹰嘴剪、监控设备等 40 余台套年分拣、切割加工废钢 30 万吨	2022.07-2023.06	15000	5000	竣工投用	赣榆区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
118	腾信食品添加剂	续建	占地 41.24 亩，建筑面积约 3 万平方米，采购中和釜、干燥机、压滤机、造粒机、粉碎机、离心机等设备 500 余台套，年产 3.5 万吨食品添加剂、0.4 万吨饲料添加剂系列产品	2022.09-2023.12	15000	7000	竣工投用	赣榆区
119	润信城新型建材	续建	用地面积 97 亩，采购叠合板生产线、多功能生产线、生产线模台等设备 80 台套，年产装配式建筑构件 30 万立方米	2022.07-2023.09	15000	9000	竣工投用	赣榆区
120	天耀高档童装	续建	建筑面积 2.1 万平方米，引进自动裁床、电脑四线包缝机、全自动压烫机等设备 800 多台，年可生产婴幼儿服装 400 万件	2022.05-2023.02	12000	6500	竣工投用	赣榆区
121	康烨保鲜膜	续建	总建筑面积 2 万平方米，购买 JM-63 塑料挤出机，ZX-220 塑料薄膜制袋机等设备 100 余台套，年产厚度 20-50 微米各类食品级包装袋 1.8 万吨	2022.07-2023.01	11000	4000	竣工投用	赣榆区
122	明煌电子测温仪	续建	项目占地 49.2 亩，总建筑面积 3.8 万平方米，购置示波器、固定缠绕机、动态模机等大型设备 60 台套，年产测温仪 5 万台	2022.09-2023.12	11000	6000	完工	赣榆区
123	中粮油脂加工	新建	一期项目为饲料蛋白加工及仓储物流项目，预计年油料加工能力 150-300 万吨，建设内容主要包括：预处理车间、浸出车间、精炼车间、小包装车间及配套筒仓、油罐等，项目建设周期约为 36 个月二期项目将根据市场情况择机建设全部建成后预计油料加工能力 300 万吨/年，油脂精炼能力 60 万吨/年。配套管网及道路等工程建设	2023.09-2026.12	1000000	34000	配套管网及道路建设，力争主体工程开工	赣榆区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
124	安安新能源光伏边框及汽车配件	新建	占地面积 370 亩，新建厂房 20 万平方米，新上 12 条挤压线和 25 条光伏边框自动化线，年产 5000 万套光伏组件边框和汽车配件	2023.05-2024.11	300000	100000	主体厂房建设完成	赣榆区
125	墩尚渔光互补光伏发电	新建	占地 1 万亩，年均发电量 59084.33 万 kWh，新建一座 220kV 升压站	2023.01-2024.10	210000	160000	竣工投用	赣榆区
126	金星卓实业服装加工	新建	总用地面积 50 亩，建筑面积 3.2 万平方米，购置裁床、验布机、大型缝纫机、锁边机等各类设备 650 台套，年产各类服装 500 万件	2023.01-2023.09	26000	26000	竣工投用	赣榆区
127	康联汽车回收拆解	新建	建筑面积 4 万平方米，购置燃油汽车拆解线 3 条，新能源汽车拆解线 3 条年可拆解 5 万台报废汽车	2023.03-2023.03	26000	26000	竣工投用	赣榆区
128	硕健海洋食品	新建	建筑面积 3.5 万平方米，采购切块机、蒸煮机、高温消毒机等设备近 400 套，年产 2 万吨海洋食品	2023.01-2023.12	24000	24000	竣工投用	赣榆区
129	中腾机动车拆解	新建	项目占地面积 31.5 亩，购置拆解设备机组、液压剪切破碎设备、仓储笼、干式滚筒分离机等生产设备 126 台套，形成年拆解 40 万辆报废机动车生产能力	2023.03-2023.06	24000	24000	竣工投用	赣榆区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
130	诚泰车辆钢制轮毂	新建	占地 50 亩，建筑面积 3 万平方米，主要建设生产车间及仓库，购置冲压机、卷压机、定型机、自动焊接机械臂等设备 200 余套，年产 1000 万套钢制车轮轮毂	2023.03-2023.12	22000	22000	竣工投用	赣榆区
131	昌本海洋食品	新建	建筑面积 3.1 万平方米，采购切块机、蒸煮机、烘干机、真空机、混合搅拌机、倒灌机、高温消毒机等设备近 280 套，年产 1.5 万吨海洋食品	2023.01-2023.12	20000	20000	竣工投用	赣榆区
132	兴港新型建材	新建	占地 70 亩，新建面积 3.5 万平方米，购置相应生产设备 71 台套，年产混凝土 30 万方、水稳 50 万吨、砂浆 30 万吨	2023.02-2023.11	20000	20000	竣工投用	赣榆区
133	新易春工具车及配件	新建	占地面积约 73.6 亩，建设面积约 5 万平方米，购置卷板开平线、喷塑流水线、油压机、数控弯管机、注塑机等设备共计 311 台套，年产各类工具车、轮子及手推车配件 1000 万件，生产规模	2023.02-2023.08	20000	20000	竣工投用	赣榆区
134	晨安智能装备制造	新建	总用地面积 87.48 亩，总建筑面积约 4 万平方米，购置燃气式热处理生产线及相关配套件自动化生产线等大型设备 55 台套，年产燃气式热处理生产线及相关配套件 100 条。	2023.03-2023.12	20000	20000	建成投产	赣榆区
135	鑫江源多功能履带机	新建	占地面积 40 亩，总建筑面积 2.5 万平方米，购置激光割管机、数控设备、油压机、注塑机、折弯机等设备 163 台套，年产 500 万套履带机	2023.03-2023.12	18000	18000	建成投产	赣榆区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
136	天富磷酸盐技改	新建	利用原三车间增加 5 条钙铁盐生产线，其它增补产品利用原一车间钠钾盐生产线和五车间钙铁盐生产线，建设年产 36000 吨食品磷酸盐及相关产品生产及配套设施	2023.03-2023.08	15000	15000	竣工投用	赣榆区
137	华鑫石化设备	新建	占地 61.6 亩，建筑面积 2.7 万平方米，购置氩弧焊自动焊机、PLC 上位机调试平台、数控车床、数控等离子切割机等设备 60 台（套），年产定量装车系统 2000 件、陆用流体装卸臂（鹤管）8000 件、活动梯 5000 件、浮盘 5000 件	2023.01-2023.08	14000	14000	竣工投用	赣榆区
138	鸿锦包装及模具	新建	项目占地 47 亩，新建生产厂房仓库及配套附属设施 3.2 万平方米购置注塑机、组装机、UV 组装线、印字机、自动化车床等主要生产设备 220 台套，年产 1.4 亿个酒瓶盖及 300 副模具	2023.02-2023.12	13000	13000	竣工投用	赣榆区
139	曼卓外墙装饰板	新建	占地 23 亩，建筑面积 0.85 万平方米新上全自动生产线 6 条，年产 LC 外墙装饰一体板 200 万平方米	2023.01-2023.09	12000	12000	竣工投用	赣榆区
140	鲁构钢结构	新建	占地 33.5 亩，总建筑面积 1.5 万平方米购置钢结构生产流水线两条，年产各类钢结构产品 2 万吨	2023.01-2023.08	11000	11000	竣工投用	赣榆区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
141	兴格旺可降解材料生产	新建	占地面积 30 亩, 建筑面积 1.1 万平方米, 购置混合搅拌机、双螺杆挤出机切割机、包装机、检验设备等大型设备 28 台套, 年产可降解材料 1 万吨	2023.01-2023.05	11000	11000	竣工投产	赣榆区
142	云香连食用油脂	新建	占地面积 45 亩, 建筑面积 1.8 万平方米, 购置各类设备 226 台套, 年产食用油脂 4 万吨	2023.01-2023.11	10000	10000	竣工投用	赣榆区
143	应急装备（医疗器械）制造	续建	占地 100 亩, 总建筑面积约为 14 万平方米, 新建厂房 9 栋, 研发中心 1 栋, 用于医用光学器具、医用冷疗、低温、冷藏设备、物理治疗设备等应急装备（医疗器械）生产	2021.12-2023.12	70000	35000	竣工	海州区
144	谦仁心血管制剂	续建	占地约 60.52 亩, 总建筑面积约 5 万平方米, 主要产品为医药制剂项目建成后可形成年产药制剂 1500 万（只、瓶）和 1000 万片的生产能力	2022.02-2024.12	50000	8000	4#办公研发楼主体封顶, 2#楼投入使用	海州区
145	克蒙医疗智能设备制造	续建	占地 85 亩, 建筑面积 6 万平方米, 建成后可年产 20 万件可穿戴检测仪器、医用等离子灭菌设备、血压检测设备等产品	2020.02-2023.12	45000	5000	竣工	海州区
146	力磁医疗影像设备制造	续建	占地 141 亩, 建筑面积 120000 平方米, 年产专科核磁系统 1000 台套、超导磁体及梯度线圈 400 台套	2018.03-2023.12	45000	7000	12 号楼、20 号楼竣工	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
147	万联利自动化智能装备	续建	占地 60 亩，新增建筑面积 4 万平方米，购置 CNC 加工中心、Faro 测量设备等先进生产设备等 50 台（套），年产非标焊接件 5000 吨	2021.10-2023.12	35000	15000	新建 1 栋 5000 平方米厂房，购置 CNC 加工中心、Faro 测量设备等先进生产设备，安装调试，开始生产	海州区
148	正大天晴高端综合制剂车间	续建	占地 8.3 亩，总建筑面积 1.1 万平方米，新建一栋高端综合制剂车间，主要从国外采购“洗烘灌封轧生产线”设备，项目建成后，各生产线将通过 GMP 专家组验收认证，预计全面投产后形成年产微丸上药类产品的设计产能 3.6 亿粒、粉雾剂（胶囊型）非激素设计产能 3 亿粒、粉雾剂（泡囊型）设计产能 1500 万器具、液体胶囊设计产能 4000 万粒	2022.02-2023.12	30000	17500	竣工	海州区
149	寅昊二期风电防雷系统生产	续建	占地 55 亩，建筑面积约 2.6 万平方米，含 3 幢标准化厂房，每幢约 4100 平方米，一幢试验、化验楼约 4000 平方米，一幢精密加工中心约 4500 平方米，一幢生活楼约 5000 平方米，项目建成后可形成年装配 20000 套兆瓦级风电防雷系统和 7000 套海陆运输支架设备的产能	2022.04-2023.12	30000	10000	竣工	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
150	电子信息产业制造	续建	占地 22 亩，新建 3 栋 4 层标准厂房，建筑面积 45000 平方米，用于零组件及元器件、通信设备、新型电子材料、集成电路等“整机+配套+核心部件”电子信息产品制造；改造 1 层标准厂房，建筑面积 3000 平方米，用于工业配套综合保障，建设 PCR 实验室、CT 室等医疗设施	2022.07-2023.12	30000	15000	竣工	海州区
151	纳福智能智造装备技改	续建	新建研发中心 5000 平方米，设备生产厂房 6300 平方米，改造生产厂房 7600 平方米，拆除未完工办公楼 2200 平方米，拆除临时建筑 400 平方米购置工业机器人、智能分拣装备、智能检测装备等装备，项目建成后可形成年产计算机外围设备 5 万台产能	2022.08-2024.12	25000	10000	研发中心竣工投入使用，老旧厂房升级改造完成，购进部分设备	海州区
152	汇丰源新型电子元器件及现代化专用软件技术研发生产	续建	占地约 48 亩，总建筑面积约 5.3 万平方米，包括 1 栋 13 层，建筑面积 17000 平方米的研发楼；4 栋 4 层，建筑面积约 36000 平方米的标准化厂房建成后可形成年产 5000 套无人机、10000 套水处理设备的产能	2022.02-2023.09	24000	10000	竣工	海州区
153	润连智能制造源创中心	续建	占地 27.2 亩，总建筑面积 8 万平方米，新建标准厂房 3 栋，研发楼 1 栋，系统集成车间 1 栋，主要从事自动化生产线改造设计、设备互联网和车间数字改造设计及相关技术活咨询服务等，预计项目投产后可形成年产各类非标自动化生产线 50 台套的产能	2022.06-2024.12	21000	10000	2#3#4#标准厂房主体封顶	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
154	太平洋精密半导体科技	续建	占地 35 亩,新建建筑面积约 1.5 万平方米购置化学机械抛光机、磁控溅射台等设备,建成后可年产半导体及光通讯领域石英产品 30 吨	2022.03-2023.12	20000	10000	主体竣工	海州区
155	赛鑫精细纤维生产设备制造	续建	占地 23 亩,建筑面积 1.1 万平方米,购置精加工和金属制造设备,生产精细纤维生产线设备产品项目建成后可形成年产 5 条生产精细纤维生产能力	2022.02-2023.12	15000	8000	竣工投产	海州区
156	新型高端空气源热泵产业化	续建	占地 135 亩,建筑面积 9 万平方米,购置超低温热泵检测线、总装线、两联专用线等设备,建设新型高端空气源热泵生产线,可形成年产 10 万套新型高端空气源热泵的生产能力	2022.07-2023.12	12000	4000	竣工	海州区
157	平基智慧农业装备制造	续建	新建 8500 平方米厂房,购置先进生产设备等 30 台,年产 5000 台套多功能田间管理自动化设备	2022.09-2023.12	11000	6800	竣工投产	海州区
158	腾飞科技智能服装制造	续建	占地 50 亩,建筑面积 2.6 万平方米,建设 3 栋科研、生产车间大楼,引进多台数字化纺织设备,建设一站式闭环 3D 打印智能穿戴装备生产线,建成后可年产穿戴式无痕内衣 9 万件	2022.01-2023.12	11000	5000	竣工投产	海州区
159	罗盖特 35000 吨食品级改性淀粉技改	续建	新建 1 万平方米厂房及 7000 立方米水池,购进锅炉、食品级淀粉生产等设备,建成后可年产 35000 吨食品级改性淀粉	2022.02-2023.12	10000	3000	竣工投产	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
160	如吉生物诊断生物酶研发	续建	项目购入联东 U 谷厂房约 3000 平方米，拟建设微生物培养基，酶及辅酶，碳水化合物，抗生素，氨基酸及衍生物，维生素，生物碱，生物染色剂及指示剂等生物科技研发中心，可年产各类制剂 1 吨	2022.06-2023.12	10000	4200	竣工投产	海州区
161	博联昌电气自动化设备及软件研发生产	续建	项目购入联东 U 谷厂房约 3000 平方米，通过购置电气电路控制设计中心、测试实验室及装备、智能开关、智能阀门、智能楼宇系统集成生产装配车间及生产线等设备，主要研发生产智能开关、智能阀门、智能楼宇系统等系列产品并提供相关配套升级服务，可年产各类设备（系统）1 万件（套）	2022.06-2023.12	10000	4000	竣工投产	海州区
162	诚益达计量检测检验实验室	续建	项目购入联东 U 谷厂房约 3000 平方米，通过购置超微粒硬质合金模具、测试实验室及装备等设备，主要研发生产 XDYJ 系列旋转式电气产品等，可年产旋转试电器产品 3000 台（套）	2022.06-2023.12	10000	4100	竣工投产	海州区
163	庆硕电力配电柜生产线二期	续建	本项目占地 35 亩，建筑面积 13000 平方米，包括生产车间和 1 栋 3 层办公室拟购置设备折弯机、激光切割机等设备 项目建成后可形成年产 2500 台电力保护装置的生产能力	2022.05-2023.12	10000	5000	购置生产线所需的折弯机、激光切割机等设备，同时完成办公楼级厂房的后期装修工作完成生产线建设并投入使用	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
164	葛洲坝集团空气储能调峰调频电站	新建	占地 120 亩，基于地下具有满足项目人造储气库所需的岩层地质结构，以及江苏省电网公司调峰调频的实际需求，拟建设大规模先进压缩空气联合储能调峰调频电站项目全部完成投入运营后，年发电量将达约 28.8 亿度	2023.04-2026.12	1200000	110000	开展储气库、升压站及办公区域建设	海州区
165	美国捷普绿点 5G 移动终端零部件智造基地	新建	占地 278 亩，美国捷普集团计划 2024 年将绿点科技苏州公司整体搬迁，计划由新加坡胜科集团拿地代建，通过租赁定制厂房模式，为绿点科技定制 10 万平米厂房，预计全部建成投产后新增产值近 30 亿元	2023.06-2025.06	150000	50000	主体建设	海州区
166	TCL 智能制造中心及产业集群基地	新建	占地 233 亩，总建筑面积约 15 万平米，重点引入半导体显示及材料、半导体光伏与半导体材料、电子工业控制自动化及智能制造装备、工业机器人产业	2023.06-2025.06	92000	35000	主体建设	海州区
167	吴中智能装备产业基地	新建	占地 174 亩，新建 30 栋面积约 10 万平方米厂房，建成后年产穿戴智能装备 50 万件	2023.06-2027.12	70000	23000	完成基础设施配套，5 万平方米多层厂房主体封顶	海州区
168	自动控制交通设备环保设备研发	新建	装修改造厂房 2 万平方米，通过购置视觉检测设备、洁净设备间、实验设备智能开关、智能阀门、智能楼宇系统集成生产装配车间及生产线、CNC 加工设备、全自动线束生产线、工业机器人等设备，研发生产全自动手术钳开器等产品，项目投产后可年产 7 万台（套）医疗器械、交通信号灯控制箱及控制器等设备	2023.06-2024.12	40000	20000	完成厂房装修改造，并购置部分设备	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
169	茅口水厂技改	新建	占地约 196 亩，项目建设规模为生活饮用水深度处理 30 万 m/d 配套建设辅助生产用房、管理用房、生活设施用房等 5800 平方米	2023.03-2024.08	39993	20000	完成一期工程	海州区
170	派迪包装产业园	新建	占地 50 亩，新建厂房及配套车间 2 万平方米，主要从事金属包装制品的生产销售，项目投产后可建成高速自动生产流水线，年产合金容器 280 万只	2023.03-2024.12	35000	27000	主体封顶	海州区
171	连鑫玻璃钢三期	新建	该项目位于金桦路东，占地 40 亩，计划建设 1 栋厂房，建筑面积 1.1 万平方米，新增玻璃钢制品生产线 4 条，项目建成投产后可年产玻璃钢高性能管道 5000 吨，年产值可达 1.5 亿元	2023.06-2024.12	20000	8000	主体封顶	海州区
172	市农业发展集团中央厨房	新建	占地 50 亩，总建筑面积约 3.5 万平方米，拟建设中央厨房、净菜加工车间、预制菜车间及教学培训基地、配套用房（办公室、宿舍）等，项目投产后，能定产单餐 60000 份	2023.03-2024.12	20000	13000	部分车间投入使用	海州区
173	昆山河海多轴智能机床生产线	新建	占地 15 亩，新建厂房 2 万平方米，打造多轴智能机床生产线项目生产基地，项目建成后可实现年产值达 8000 万元，年税收达 240 万元，形成年产超 5000 台数控多轴机床的产能	2023.06-2025.06	20000	6000	主体建设	海州区
174	新能源锂离子电池生产	新建	项目拟租用标准厂房 2 万平方米，新建 4 条生产线，其中全自动生产线 2 条、PACK 生产线 2 条。项目建成后可形成年产锂离子电池约 2000 万（套）的产能，实现年度应税销售收入约 4 亿元	2023.02-2023.08	20000	20000	竣工试运行	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
175	珩星电子军品研发及生产调试基地（二期）	新建	占地 23 亩，建筑面积 2 万平方米，建设军品研发中心、生产基地、调试基地老厂房设备升级改造，购置车铣复合机、精密纵切车床、中走丝、慢走丝等 50 台（套）设备，年产电子连接器 5 万件	2023.06-2024.12	15000	10000	军品研发中心开始地上施工，老厂房设备升级改造，购置部分设备	海州区
176	意大利马斯奇奥农业机械	新建	占地 15 亩，新建厂房 2 万平方米，打造农业机械配套部件及中小型农机具项目生产基地，项目建成后可实现年产值达 1 亿元，年税收达 300 万元，形成农机具设备年出产量预计达 80000 台的产能	2023.06-2025.06	14000	5000	主体建设	海州区
177	意大利意皮尔汽车新材料	新建	占地 15 亩，新建厂房 2 万平方米，打造中国（意皮尔）生产基地，项目建成后可实现年产值达 1 亿元，年税收达 300 万元，形成年产汽车重组内饰板超 100 万吨的产能	2023.06-2025.06	14000	5000	主体建设	海州区
178	意大利 Somipress 高端厨具制造	新建	占地 8 亩，新建厂房 1 万平方米，打造高端厨具生产线项目生产基地，项目建成后可实现年产值达 5000 万元，年税收达 200 万元，形成年产高端燃具设备预计达 50 万台的产能	2023.06-2025.06	14000	5000	主体建设	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
179	宁海街道电商一体化产业链示范基地	新建	项目占地面积 21 亩，建筑面积 30000 平方，购置枕式包装机、暖贴包装机、全自动给袋机、全自动高速沾箱机、全自动纸箱成型机等多种设备，共建成生产线 8 条，其中艾草暖贴条生产线 4 条，高档包装盒生产线 4 条建设电商直播平台 20 间，培育电商网红 50 人打造宁海街道电商一体化产业链示范基地，以产品生产为核心，电子商务为手段，配套包装为保障，实现产品制造、电子商务、配套包装服务零距离，项目建成后可年产艾草暖贴 5000 万片和高档包装盒 4000 万只，年营业收入 2 亿元，带动就业 200 余人	2023.01-2023.12	12500	12500	项目竣工投产	海州区
180	新海电厂 30 万煤电机组深度调峰改造升级	新建	采用省煤器复合热水再循环方案，购置煤器给水旁路管道、再循环管道等及配套阀门、支吊架、平台等设备，项目建成后将缓解新能源比重扩大化后的电网调度矛盾，提升发电安全性和经济性	2023.01-2023.11	10650	10650	项目竣工并投入使用	海州区
181	江苏板浦酒业白酒生产	新建	占地 13 亩，新建厂房 3300 平方米，包括 500 平方米生产包装车间，300 平方米办公场所，400 平方米物料存放区，1500 平方米成品仓库，200 平方米检验办公室，100 平方米员工休息区，建成白酒工艺展示厅购置冲瓶机、灌装机、吹干机、封口包装机等设备，年产白酒 1000 吨	2023.02-2024.12	10000	5000	完成 3300 平方米厂房及白酒工艺展示厅建设	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
182	新坝镇环保装备制造产业园（一期）	新建	依托现有电力辅机园进行提档升级，打造占地约 600 亩的环保装备制造产业园一期重点内容为编制规划方案，完善现有园区道路、水电等配套基础设施，实施低效地块厂房腾笼换鸟，改建厂房约 3000 平方米，新建厂房约 8000 平方米，购置相关生产设备项目投产后，将实现年产 220 台真空除氧设备、170 台新型蒸汽冷凝水回收器、330 台新型蒸汽排放消音装置、880 台锅炉相关配件等产能，带动新坝电力辅机产业发展	2023.01-2024.12	10000	3500	完成规划方案设计，完善相关配套设施，实施低效地块厂房腾笼换鸟	海州区
183	锦满润建材技改	新建	项目占地 50 亩，改造办公楼 1500 平方米，升级改造原有老旧生产线，购置 HZS270C8 和 JS1500 混凝土砂浆生产线各二条、环保清洗设条一套混凝土泵车 4 台，混凝土罐车 30 台，重建混凝土砂浆搅拌站、传达室、变电所及配套设施，可年产 10 吨商品混凝土	2023.01-2024.08	10000	8500	改建工程全部完成，新建主体施工完成，购置设备	海州区
184	核电 7、8 号机组	续建	占地面积约 1064.7 亩，新增建筑面积 26.37 万平方米，建设两台 126.5 万千瓦级机组，年均发电量 188 亿千瓦时	2021.05-2027.08	5062938	640000	7 号机组汽机基座平台施工完成，反应堆压力容器到场；8 号机组内安全壳筒体钢衬里施工至+44.6m	连云区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
185	中核田湾 200 万千瓦滩涂光伏	续建	利用滩涂 42000 亩，新增建筑面积 1.4 万平方米，建设总装机 200 万千瓦的光伏发电项目，配套建设 220kV 升压站及 200MW/400MWh 储能电站，年均发电量 22.68 亿千瓦时	2022.09-2024.06	1020000	165000	完成升压站及配建储能电站建设，完成光伏场区组件安装约 70%，完成光伏电站部分并网	连云区
186	丰益基础油化及氯化钠废水资源利用	续建	基础油化：占地面积 300 亩，新增建筑面积 15.9 万平方米，购置油脂水解装置、脂肪酸蒸馏装置、离子交换树脂等多种设备，年产基础油化 17.7 万吨、氢化油 3.8 万吨、甘油 4.2 万吨、环氧氯丙烷 5 万吨、液体 AKD3000 吨 氯化钠废水资源利用：占地面积 9.75 亩，新增建筑面积 6500 平方米，购置 2 套特材净化塔、VPSA 制氧等设备，新建盐水净化厂房、MCC 室及机柜间，年净化 66 万吨高盐废水	2021.09-2023.06	124000	20000	项目竣工投产	连云区
187	华乐合金铸坯技改及炉料集中处理	续建	占地面积 225 亩，其中，铸坯技改新增建筑面积 2.2 万平方米，新增 1 台一机一流 1300 毫米不锈钢板坯连铸机及配套公辅设施，年产 80 万吨连铸宽板坯；炉料集中处理新增建筑面积 4.8 万平方米，建设原料场、炉料处理车间、配套变电站、公辅设施等，年处理炉料 300 万吨	2022.06-2024.06	90000	30000	主体基本建成	连云区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
188	田湾核电站蒸汽供能	续建	占地面积 268 亩，新增建筑面积 1.3 万平方米，利用 3、4 号机组二回路主蒸汽经蒸汽转换装置生产工业蒸汽，建设年产 480 万吨工业蒸汽的核电厂供能设施，配套建设能源站、海水预处理厂房、厂区管网等	2022.05-2023.12	73289	61000	项目完工，投入运营	连云区
189	丰益氯乙酸生产	续建	占地 150 亩，新增建筑面积 3 万平方米，依托现有供电、供水、供汽等公用基础设施建设氯乙酸生产装置、冷冻切片机包装装饰、原料、成品罐区及装卸站、污水处理站 10KV 变电所及公用工程等辅助设施，年产 10 万吨氯乙酸、氯化氢气体 4.4 万吨、盐酸 2 万吨、次氯酸钠 0.8 万吨	2022.11-2024.10	50600	35000	完成项目土建、设备安装	连云区
190	三吉利苯二酚绿色高端下游产品技改	续建	占地面积 80 亩，新增建筑面积 2 万平方米，购置分气缸、压缩空气罐、冷冻机组、氯化反应釜、缩合反应釜等设备，分两期建设，一期年产 1 万吨(R)-2-(4-羟基苯氧基)丙酸(及其甲、乙酯)、0.5 万吨胡椒环；二期年产 0.2 万吨二氢黄樟素、0.2 万吨胡椒基丁醚、0.2 万吨胡椒醛	2022.09-2026.06	50000	15000	完成项目一期建设	连云区
191	丰益脂肪酸盐技改	续建	占地 55 亩，新增建筑面积 2.1 万平方米，购置反应釜、磨粉机、离心机、包装机、造粒塔等设备 201 台套，分二期建设脂肪酸盐生产线，一期年产硬脂酸锌 2.5 万吨、硬脂酸钙 2 万吨、硬脂酸镁 7500 吨、硬脂酸铝 2500 吨等产品；二期年产硬脂酸锌 2.5 万吨、硬脂酸钙 2 万吨等产品	2022.09-2024.12	24000	18000	完成主体建设	连云区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
192	丰益氨基酸表活系列产品技改	续建	占地 47 亩, 新增建筑面积 1.1 万平方米, 购置搪玻璃反应釜等设备 176 台套, 建设 5 条氨基酸表活产品生产线, 年产 2.2 万吨氨基酸表活系列产品	2022.09-2024.12	15000	9000	完成主体建设	连云区
193	达昇新材料	续建	建筑面积 5000 平方米, 购置 PAA 合成装置、成膜装置、溶剂回收装置等设备, 建成后实现年产 1000 吨聚酰亚胺塑料薄膜的生产能力	2022.11-2023.12	12800	10000	一期投入运营	连云区
194	连云港抽水蓄能电站	新建	占地面积约 3500 亩, 建设 4×30 万千瓦可逆式水泵水轮机组, 总装机 120 万千瓦, 年发电量 16.1 亿千瓦时, 年抽水电量 21.4 亿千瓦时	2023.06-2029.06	1050000	80000	项目开工, 施工用电、用水、道路及进厂交通洞等工程施工	连云区
195	中复神鹰碳纤维材料	新建	占地面积 2000 亩, 新增建筑面积 130 万平方米, 新建研发楼、办公楼、碳纤维生产车间及相关配套工程, 年产 5 万吨高性能碳纤维	2023.09-2026.12	1000000	100000	开工建设	连云区
196	丰海白炭黑、活性炭	新建	占地 183 亩, 新建生产及辅助用房 7.7 万平方米, 拟购置 40t/h 生物质能稻壳原料锅炉、热风炉、输送机、输送机、刮板机、压滤机、输送泵、稻壳灰碱洗反应器、活性炭洗涤干燥、白炭黑酸洗反应器等设备, 建成后形成年产 8 万吨白炭黑、1.4 万吨活性炭等系列产品	2023.03-2024.02	52000	45000	主体基本建成	连云区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
197	星驰新材料硅钢片制造	新建	占地面积 157 亩，总建筑面积 7.2 万平方米，建设 8 栋生产厂房及配套辅助用房，购置表面清洗机组、二十辊平整机、渗氮及再结晶退火机组设备，年产 10 万吨硅钢片	2023.03-2024.06	52000	45000	开工建设	连云区
198	菲远泰锆钛原料处理	新建	占地 120 亩，总建筑面积 5.6 万平方米，配置筛分、水洗、脱水、烘干、磁选、重选、电选、浮选等设备，建设年处理 50 万吨锆钛原料项目，年产钛精矿 25 万吨、锆英砂 5 万吨、金红石 6 万吨等	2023.03-2024.03	35000	5000	进行主体建设	连云区
199	中科院高效低碳燃气轮机试验装置	续建	占地 189 亩，建筑面积 3.1 万平方米，主要建设燃烧室试验平台、透平试验平台、循环试验平台、公用系统及配套工程等	2020.01-2024.12	188051	30000	试验平台安装调试	市开发区
200	中远海运智能装备制造基地	续建	占地面积约 357 亩，总建筑面积约 16 万平方米，购置数控车床、数控激光切割机、智能焊接产线、智能喷涂产线等设备，年产流体装卸臂 1500 套、登船梯 600 套、定量装车仪 3000 套、快速充装设备 3000 套、大鹤管 400 套、脱缆钩 400 套、双密封导轨阀 3000 套等项目分期建设，一期主要建设综合研发楼、低温实验室、检测中心、成品调试场及一号生产车间等	2022.09-2027.08	150000	50000	项目一期完工	市开发区
201	中复连众复合材料产业园	续建	占地 476 亩，建筑面积约 13.5 万平方米，以国内领先的技术方案和完备成熟的技术路线，新建商飞零部件及大型海上叶片等复合材料生产加工基地，建成 8 兆瓦+海上叶片生产线，具备年产 100 套海上叶片生产能力	2021.10-2023.08	133280	30000	竣工	市开发区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
202	创立智慧矿山综采成套装备智能制造产业基地	续建	占地 300 亩，建筑面积约 20 万平方米，购置自动化焊接机器人、高精度大型数控车床、智能化综采成套设备联动测试系统等加工检测设备，年产采煤机、刮板输送机、液压机等矿山综采成套装备 6800 套(件)	2022.02-2024.04	120000	50000	完成项目一期工程及配套设施建设	市开发区
203	韬羽新型环保材料研发生产	续建	占地 183 亩，总建筑面积约 15 万平方米，主要建设厂房、研发中心、展览展示及办公附属设施，新上 48 条人造石英石生产线，可年产 1000 万平方米的各类石英石板材	2021.09-2023.11	120000	33000	投产	市开发区
204	德源原料药和制剂生产基地	续建	占地 200 亩，一期生产生物药“索马鲁肽”，原料药“二甲双胍”、“吡格列酮”，制剂“坎地氢噻片”；二期计划生产卡格列净原料药及片剂，恩格列净原料药及片剂，利格列汀原料药及片剂，索马鲁肽注射剂及片剂等，年产原料药 2239 吨、片剂 30 亿片（300 吨）、注射剂 3000 万支	2021.01-2024.12	100000	30000	两栋厂房主体封顶	市开发区
205	诺泰生物新制剂工厂建设	续建	租用中华药港约 5 万平方米厂房，建设口服固体制剂、冻干粉针剂、小容量注射剂生产线，年可研发 3-5 个多肽原料药和制剂新品种、年可产片剂 30 亿片、硬胶囊剂 30 亿粒、冻干粉针剂 2000 万支等；并在公司现有厂区内实施改造，主要对 108 车间实施改造，新增二硝托胺原料药和制剂产品	2022.01-2025.12	100000	20000	部分设备安装	市开发区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
206	科拉斯复合材料产业基地	续建	占地 227 亩，建筑面积约 15 万平方米将建成完整的新型智能复材生产线及标准厂房，利用自有专利技术，可年产 2.6 万吨玻纤等制品以及 1.1 亿件夹芯材料	2022.05-2024.05	100000	40000	完成项目主体建设	市开发区
207	富驰粉末注射智能制造产业园	续建	占地 184.4 亩，建筑面积 15 万平方米，购置注射机、催化脱脂炉、真空烧结炉等设备，建设消费电子精密零件自动化生产线，年产 2.8 万吨粉末冶金制品	2020.10-2024.12	100000	10000	新增汽车零部件生产线投产	市开发区
208	旺山旺水创新药物生产基地	续建	占地面积约 200 亩，建筑面积约 12 万平方米，主要建设制剂车间、原料药车间、仓储车间、环保车间、研发中心、行政办公楼及相关配套设施，购置国内外先进制药设备，年产 TPN171 原料 10 吨、片剂 10 亿片，来那替尼原料 2 吨、片剂 4000 万片，异丙肾上腺素注射液 5000 万支等	2021.01-2024.12	100000	20000	制剂车间投产，办公研发楼启用，合成车间建成、环保车间建成、危险品库主体建成	市开发区
209	运实交通产业现代化基地	续建	占地约 150 亩，计划总建筑面积约 10 万平方米，购置多功能自动布料机、自动焊接机、自动化检测设备等设备，年产装配式构件 25 万立方米	2021.04-2023.10	50000	15000	竣工	市开发区
210	冰力高端制冷空调设备及智能一体化冷库板	续建	占地约 94.5 亩，总建筑面积 4 万平方米，购置剪板机、折弯机、高速冲床、等离子切割机、激光切割机、转塔冲床、库板自动化流水线等设备，年产 3 万台套高端制冷空调设备、100 万平方米智能一体化冷库板	2022.05-2023.12	50000	30000	竣工投产	市开发区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
211	奥萨大健康产业研发中心、生产基地	续建	占地 60 亩，主要建设中试车间、生产车间、综合仓库、危险品危废品库等，总建筑面积约 6 万平方，可年产氨氯地平叶酸片、依那普利叶酸片、维生素 DB12 叶酸软糖等 10 亿片（粒）	2021.06-2023.12	50000	10000	投产	市开发区
212	润众生物制药四期和五期技改	续建	四期；新建厂房面积约 46000 平方米，利用现有厂房约 500 平方米，新增门冬胰岛素（原料药年产 6kg），培塞利珠单抗注射液（年产 14 万支）生产线等； 五期：利用现有厂房约 25000 平米，购买反应罐、离心机等设备，预计年产原料药，980kg 阿维巴坦钠、5000kg 丁二磺酸腺苷蛋氨酸、500kg 富马酸优克替尼 200kgTQ-B3616；年产制剂，100 万瓶注射用头孢他啶阿维巴坦钠	2022.01-2024.06	38310	27500	四期胰岛素车间、公用工程楼投用，五期技改项目完工	市开发区
213	汇浦高导热氮化硅电子陶瓷材料	续建	占地约 65 亩，总建筑面积约 4 万平方米，新建高导热氮化硅电子陶瓷材料生产线用厂房、研发楼、仓库及配套设施等，年产 2200 吨高导热氮化硅电子陶瓷材料产品	2022.12-2024.05	30000	20000	完成主体建设	市开发区
214	东方集装箱厢厂技改	续建	利用现有厂房对生产线进行技术改造，涉及焊接、打砂、喷漆等工序，可满足 60'、53' 和 45' 等特种集装箱的生产，集总装、打砂、水性漆美妆一体的特箱流水线，项目建成后，可满足 11 小时特箱 80 台/班的生产目标	2021.01-2023.12	30000	10000	竣工	市开发区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
215	苏云高端无菌医疗器械	续建	占地 75 亩,新建厂房、办公楼等配套设施 5 万平方米,形成年产高端无菌一次性医疗耗材 10 亿套的生产能力	2021.03-2025.12	30000	5000	2 号车间竣工	市开发区
216	贵科创新医药	续建	该项目总投资 1.8 亿元,占地 34.53 亩,新建原料药车间、综合制剂车间、仓库及其他配套附属设施 24000 平方米,购置混合一体机、压片机、包衣机等生产设备,建设肿瘤制剂与普药制剂生产线项目全面建成投产后,预计年产 480 吨药品制剂	2022.08-2023.12	18000	13000	竣工	市开发区
217	金铂尔木质家居装饰材料产品制造	续建	租用大浦路 89 号中环新能源面积约 15232 平方米厂房,购置 6 条自动压机设备生产线及自动化分拣设备,2 条自动复贴设备生产线,从事木质家居装饰材料产品制造及出口,生产规模为年产 15 万立方米	2022.12-2023.12	15000	15000	投产	市开发区
218	澳连达医疗用品及器械生产	续建	租用大浦工业区池月路 12 号连云港冠苏实业有限公司 11.6 亩地块,冠苏推倒原有地上厂房 1950 平方米,新建 4 层标准厂房约 1.07 万平方米,项目方购置液压机、铣床等生产设备,建设医用镊子等医疗器械生产线 4 条,口罩机组装生产线 2 条,可年产医用材料 10000 万平方米、医疗用品 3000 万套以及医疗器械 1500 万件	2022.07-2023.06	14000	8000	竣工投产	市开发区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
219	康缘中药前处理智能化提升改造工程	续建	国内外购置先进的洗、切联动线、干燥、粉碎设备及配套的环保设备，更换车间现有老旧设备，引入自控系统，实现生产过程自动化控制，并接入 APS 和 ERP 系统，实现信息化管理配套扩容现有污水站，增设废气处理设施	2022.08-2023.08	10000	5000	投产	市开发区
220	高性能纤维产业园	新建	占地面积约 1000 亩，建设内容主要包括：年产 6000 吨超高分子量聚乙烯纤维项目、年产 6 万吨差别化氨纶纤维智能制造项目、年产 10 万吨氨纶包覆纱项目、年产 8000 吨生物基氨纶纤维项目、年产 1 万吨差别化聚酰亚胺纤维及其复合材料项目以及高性能纤维产业研究院	2023.09-2028.10	1000000	30000	厂房建设	市开发区
221	先导高端设备生产线制造	新建	占地 174.1 亩，总建筑面积约 10 万平方米，建设有生产车间、应用测试中心及附属设施等，年产 HJT 异质结太阳能光伏产线 5 吉瓦、碲化镉薄膜太阳能光伏产线 5 吉瓦、钙钛矿太阳能光伏产线 5 吉瓦等	2023.01-2024.06	225000	110000	完成项目主体建设 80%	市开发区
222	神丰差别化聚酰亚胺纤维及其复合材料	新建	拟用地 220 亩，年产 1 万吨差别化聚酰亚胺纤维及其纸基复合材料，其中聚酰亚胺短纤维 6000 吨、有色聚酰亚胺短纤维 2000 吨、聚酰亚胺长丝 1200 吨、有色聚酰亚胺长丝 800 吨、纸基复合材料 500 吨	2023.03-2027.12	200000	30000	厂房主体施工	市开发区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
223	西典药用辅料项目	新建	占地 100 亩，主要建设微晶纤维素、共处理辅料、注射用辅料等药用辅料的生产	2023.06-2025.12	100000	29000	主体建设	市开发区
224	久太高端医疗器械研发生产	新建	拟租用中华药港 30 号楼一栋共三层约 1.25 万平方米，主要从事高端医疗器械的研发生产，包括三类医疗器械：辅助生殖培养液、2 型糖尿病快速诊断试剂；一类和二类医疗器械：体外诊断设备、试剂和耗材以及防疫物资类	2023.05-2024.05	30000	30000	试生产	市开发区
225	暨明新型医药制剂	新建	占地 80 亩，建设研发楼、车间等主体，建设新型医药制剂项目，可年产一水阿立哌唑等原料药 1000kg，一水阿立哌唑制剂等注射剂 300 万支	2023.06-2024.12	30000	10000	厂房主体施工	市开发区
226	韩亚 PO 膜等产品技改	新建	利用韩亚厂区 3 万平厂房，建设太阳能背板生产流水线 2 条，年产 8000 万平	2023.04-2024.04	30000	20000	生产线安装	市开发区
227	万卓自动一体化环保设备研发生产	新建	拟用地 15 亩，东至盐浦路、北至金桥路，总建筑面积 11000 平方米，主要建设生产车间、仓库、办公楼等，项目购置自动化数控、车床、自动化焊接等生产设备，新上两条生产线，主要生产自动一体化石油化工流体装卸设备、油气回收设备、常温装卸车撬、LNG 装卸车撬等产品，预计年产 750 台自动一体化环保设备	2023.03-2023.12	30000	30000	项目竣工	市开发区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
228	港铝高档玻璃深加工	新建	现有厂房及配套附属设施 33300 万平方米，购置洛阳兰迪对流钢化炉，意大利保特罗激光切割机、广东高力威精密磨边机以及德国百超超速清洗合片机等设备，可达年产 100 万 m ² 智能化、自动化太阳能光热发电玻璃，建筑玻璃	2023.01-2023.12	30000	30000	竣工投产	市开发区
229	锦尚特种医药生物膜及锂电池膜材料生产	新建	用地 61.3 亩，总建筑面积约 4.5 万平米，主要生产医药、新能源电池包装材料，年产能 2500 万平方米	2023.03-2025.03	22000	15000	主体施工	市开发区
230	智成高性能不锈钢管材制造	新建	项目拟用地 160 亩土地，新建 46000 平方米厂房，新上 70 条高性能不锈钢管材加工生产线，投产后将年产 2.1 万吨高性能不锈钢管材，达产后年产值约 4.5 亿元，税收约 2400 万元	2023.01-2024.12	22000	5000	厂房装修，设备安装	市开发区
231	中深孔智能岩芯勘探设备制造	新建	占地 30 亩，新建办公楼、生产车间等，总建筑面积计容面积约 2.3 万平方米年产各类钻机 400 余台	2023.03-2023.12	20000	12000	完成主体施工	市开发区
232	七一六所自动腹膜透析全产业链	新建	租用国际医药创新产业园 K 栋（5 号）厂房约 1.1 万平方，年产 透析机 4000 台、管路 200 万套、透析液 1000 万袋	2023.01-2024.12	20000	5000	腹膜透析机车间投用	市开发区
233	瑞上兴通信信号器材（连云港）有限公司通信信号器材研发生产	新建	租用朝阳工业园连云港神龙制罐有限公司厂房约 5500 平方米，购置相关设备，年产 铝合金通信信号机箱 3 万套、机柜 1 万套	2023.01-2023.07	20000	20000	竣工投产	市开发区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
234	广瑞医药包装二期	新建	用地 33.6 亩，年产 1500 吨 PTP 铝箔、500 吨医药泡沫盒及 1000 吨非 PVC 输液膜等产品	2023.06-2024.12	20000	5000	项目基础施工	市开发区
235	华茂绿环保装备产业园	新建	主要产业有道路保洁、城市环卫、绿化养护、市政维修、绿化工程、市政工程、土石方工程、路灯维护、垃圾清运等业务，市政管养面积 700 多平方米，拥有各类机械设备 500 多台	2023.03-2023.12	20000	20000	投产	市开发区
236	新业细胞治疗工程技术研究	新建	租用中华药港 5 号楼第 6 层约 1908 平方米厂房，购置细胞培养超净台、纯水仪、基因测序仪、流式细胞仪、全自动免疫组化染色机、液氮储存罐等设备，主要从事基因测序平台系统开发、免疫治疗研发及建立细胞库	2023.05-2023.12	17000	17000	竣工投产	市开发区
237	国电大兆瓦叶片车间改扩建	新建	占地 51 亩，建筑面积约 3.4 万平方米，购置叶片生产模具及辅助设备、行车、叶片超声波检测及电动转运等设备，年产百米级叶片 200 套	2023.01-2023.12	15000	15000	竣工	市开发区
238	新伟华药品食品包装生产	新建	租用标准厂房约 4633 平方米，购置 8 色凹版印刷机、无溶剂复合机、分切机、高速制袋机等主要生产设备十多台套，形成年产 2000 吨药品、食品包装材料的生产能力	2023.01-2023.06	15000	15000	竣工	市开发区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
239	宇田高端制剂研发生产项目和原料药技改	新建	新建高端造影剂研发生产及综合仓储 1 栋建筑，新建高低压配电房 1 栋。购买配液系统、洗烘灌联动线设备、水浴灭菌柜、干热灭菌柜、高效液相色谱仪、气相色谱仪等生产、研发质检设备仪器。形成年产高端造影剂碘克沙醇、碘帕醇等制剂 1.25 亿支。利用现有车间进行技术改造，购置自动化反应设备，分离纯化系统，放行检测设备。建成后形成原料药加制剂产品能为：碘伏醇原料药 30t/a，制剂 42 万瓶/a；碘美普尔原料药 5t/a，制剂 8 万瓶/a；钆布醇原料药 5t/a，制剂 50 万瓶/a；甲磺酸齐拉西酮原料药 30kg/a，制剂 90 万瓶/a	2023.03-2023.12	12500	12500	制剂研发生产车间投用，技改项目竣工	市开发区
240	百英生物抗体、蛋白药物研发与生产综合服务基地	新建	租用中华药港一期 13 号楼，总建筑面积约 1.4 万平方米，建设抗体、蛋白药物研发与生产综合服务基地（连云港），以及与之配套的研发、生产、办公、仓储及环保等辅助设施项目建成后，形成年提供抗体、蛋白表达生产服务 4 万升，抗体发现服务 1000 次的的能力	2023.02-2023.12	12000	12000	设备安装	市开发区
241	鲁碧高端金属幕墙生产加工	新建	项目利用自有土地，建设 1 个车间，建筑面积 9768 平方米，购置单板压型机、覆膜剪切机、自动跟踪切割机等生产设备，新上 3 条高端金属板材加工生产线，预计年产 300 万平方米高端金属幕墙	2023.02-2023.12	12000	12000	竣工投产	市开发区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
242	广汇玻璃深加工	新建	租用中德园厂房 5000 平方，购置切割机、磨边机、开孔机等设备，新上全自动中空玻璃，夹层玻璃、中空玻璃百叶等生产线，年产各种玻璃 20 万平方，产值 4000 万元	2023.01-2023.12	12000	12000	投产	市开发区
243	绿园包装制品印刷	新建	租用海苔产业园 2400 平方米厂房，计划新上四条生产线，购置印刷机、自动粘箱机等，形成年产纸箱 7500 吨，纸筒 2500 吨的生产能力	2023.01-2023.07	12000	12000	竣工	市开发区
244	力优休闲食品加工	新建	拟租赁光伸产业园厂房 1000 平方米，办公用房 100 平方米，新上两条休闲食品生产线，进行海苔二次加工，项目投产达效后，预计实现海苔年产量 200 吨	2023.01-2023.06	12000	12000	竣工	市开发区
245	利纳斯润滑油调和分装	新建	租用一带一路供应链基地 6 号厂房，面积约 4000 平方米，建设全自动灌装生产线 6 条、产品调和罐和储罐区、产品质量检测化验室、配送物流车辆、叉车、配套办公设施等，年产 2 万吨各类润滑油	2023.01-2023.12	11000	11000	投产	市开发区
246	康达尔高分子材料项目	新建	租赁厂房 1800 平米，购入计量仪、高速混炼机、密炼式高效组合双螺杆挤出机、切粒机等设备，主要生产成核母粒、阻燃母粒、抗老化母粒、抗静电母粒及色母粒，建成全部投产后，年产量 2000 吨，产值 4500 万	2023.01-2023.09	11000	11000	项目投产	市开发区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
247	开发区院内制剂制备和存储中心	新建	本项目拟新建一栋制剂楼,总用地面积 6000 m ² (约 9 亩), 12100 m ² , 其中: 地上建筑面积 8100 m ² , 地下建筑面积 4000 m ² 。主要包括建设医院制剂生产车间和病案库房	2023.03-2023.12	11000	11000	投入使用	市开发区
248	陌上谷食品保税加工	新建	租用综合保税区迎旭 2 号厂房 7000 平方米, 建设“一带一路”食品保税加工项目, 购置自清式提升机、永磁筒、粉碎机、出仓机等生产线设备, 年产预拌粉 7.5 万吨; 手抓饼、面包、面条、山楂制品等预包装食品 1 万吨	2023.01-2023.12	10000	10000	投产	市开发区
249	江苏愚公生物体外诊断原料酶生产基地	新建	租用国际医药创新产业园约 4000 平方米, 购置发酵罐、蛋白纯化设备、离心机灯神, 年产聚合酶 1 亿 U, 逆转录酶 10 亿 U, 内切酶 200 万只	2023.01-2023.12	10000	10000	竣工	市开发区
250	瑞辅达三类医疗器械生产项目	新建	租用中华药港厂房约 4000 平方米, 主要建设胚胎冷冻液和解冻液生产线, 年产可达 30 万瓶试剂	2023.04-2023.12	10000	10000	投产	市开发区
251	20MW 屋顶分布式光伏发电项目	新建	拟利用连云港市工商业屋顶面积 20 万平方米, 采用单面单晶硅建设分布式光伏发电系统, 总装机容量约 20Mw 拟安装 600wp 单晶单面光伏组件约 33334 块, 购置逆变器总规模约 20Mw, 采用“自发自用、余电上网”模式, 以 0.4 或 10kV 电压等级接入电网	2023.01-2023.12	10000	10000	竣工	市开发区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
252	大分干制食品分装冷链	新建	租用综保区云丰路 3 号 4000 平方米厂房，利用现有的冷藏库及车间，购置封切收缩包装机、连续式滚动真空包装机、烘干机、切割流水线等设备，新上 3 条干制食品分装线，预计年分装冷链干制食品 5000 吨	2023.01-2023.07	10000	10000	竣工投产	市开发区
253	装配式石化设备构件制造	新建	该项目租用顾圩路 6 号厂房 5000 平方米厂房，计划年产装配式石化设备构件 2 万套件，购置数控机床、精密切割机、进口焊接机等设备，预计年产值 8000 万元，年纳税额 200 万元	2023.03-2023.09	10000	10000	投产	市开发区
254	精密零部件制造	新建	租用鼎正光电 5300 平方米厂房及 5000 平方米场地，拟做成大学生创业培训基地，生产精密零部件项目，年产船舶精密零部件 1 万套，建设模型船、实训基地、跳水池等设施；购置焊接机、抛光机、切割机等设备	2023.03-2023.10	10000	10000	投产	市开发区
255	振鼎玻璃幕墙及门窗生产制造	新建	项目租用厂房约 3000 m ² ，建设 5 条自动化生产线、安全玻璃自动生产线、中空玻璃自动生产线、切割玻璃自动生产线、铝合金门窗自动生产线、塑钢门窗自动生产线、多个配套设备、数控钢化设备、数控合片、数控铣床、数控端面铣、数控焊机	2023.01-2023.03	10000	10000	投产	市开发区
256	中挚门窗生产制造	新建	租用面积约 5000 m ² 厂房，主要从事门窗生产、研发、安装	2023.01-2023.05	10000	10000	投产	市开发区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
257	盛虹化工新材料	续建	占地面积 1960 亩,建设 3 套 20 万吨/年光伏级乙烯-醋酸乙烯共聚物装置,1 套 10 万吨/年高端热熔胶级乙烯-醋酸乙烯共聚物装置、1 套 5 万吨/年高端共聚新材料装置、1 套 10 万吨/年碳五分离装置;1 套 10 万吨/年碳九分离装置配套循环水场、除盐车站、水处理站、消防水泵站、事故水池及雨水监控、空压站、火炬、总变电站等公用工程及辅助设施	2022.09-2026.09	1558082	450000	完成前期手续办理、工程设计以及主要设备采购,完成桩基施工,启动土建施工等	徐圩新区
258	中化瑞恒碳三产业一期工程	续建	占地 1480 亩,建设 60 万吨丙烯/年、55 万吨异丙苯/年、65 万吨苯酚丙酮/年、48 万吨/年双酚 A、40 万吨/年环氧丙烷、18 万吨/年环氧树脂等生产装置,以及相关公辅配套设施	2021.01-2023.04	1400000	50000	全部装置完成建设	徐圩新区
259	连云港石化产业基地公用工程岛一期	续建	建设 3 套日投煤量 2000 吨级气化炉、1 套净化装置、2 套 1 万吨/年硫磺回收装置、2 套空分装置、1 台 E 级燃气轮机、2 台 410 吨/小时燃气锅炉、1 台 440 吨/小时燃煤锅炉、2 台 20 兆瓦和 2 台 40 兆瓦汽轮发电机组、2 台 440 吨/小时备用燃煤锅炉及公辅配套设施	2021.03-2025.12	865873	19000	气化岛完成地上建筑物、构筑物主体结构;主要设备到货及安装完成 50%	徐圩新区
260	盛虹可降解材料项目(一期)	续建	占地面积约 1224 亩,建设 34 万吨/年顺酐装置、30 万吨/年 1,4-丁二醇(BDO)装置和 18 万吨/年聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯(PBAT)装置、以及配套公用工程和生产辅助设施	2022.07-2024.12	767128	320000	开展项目前期手续办理、地基处理,完成桩基施工,开展土建施工等	徐圩新区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
261	连云港虹洋热电联产扩建（原场址）	续建	9 台 800t/h 高温超高压循环流化床锅炉+5 套 35MW 级背压式汽轮发电机组+4 套 60MW 级抽背式汽轮发电机组及配套供虹港石化三期及聚酯新材料蒸汽管网工程	2019.04-2024.12	728509	108509	完成蒸汽官网基础设施施工，项目主体建设完成	徐圩新区
262	江苏虹威化工有限公司 POSM 及多元醇	续建	占地面积 407 亩，建设 50.8 万吨/年 EB（乙苯）装置、20/45 万吨/年 POSM（环氧丙烷/苯乙烯）装置、11.25 万吨/年 PPG（聚醚多元醇）以及 2.5 万吨/年 POP（聚合物多元醇）装置配套循环水场、中间罐区、生产办公楼、中心化验室和中央控制室等公用工程和辅助设施	2022.09-2024.09	603412	280000	完成前期手续办理、工程设计以及主要设备采购完成桩基施工，开展土建施工	徐圩新区
263	连云港石化绿色化学新材料产业园一期	续建	年产 40 万吨/年聚苯乙烯、2 套 15 万吨碳酸酯、2 套 10 万吨乙醇胺	2022.02-2023.12	482971	280000	一期一阶段完工	徐圩新区
264	中化圣奥化学聚合物添加剂（一期）	续建	建设 25.3 万吨/年橡胶促进剂、不溶性硫磺等系列产品生产装置	2021.08-2023.06	398137	42000	项目建成投产	徐圩新区
265	虹港石化精对苯二甲酸（PTA）三期	续建	占地约 245 亩，建设 240 万吨/年精对苯二甲酸（PTA）生产装置	2022.04-2024.12	393819	200000	项目总量完成过半，2024 年竣工投产	徐圩新区
266	中化国际聚合物（连云港）有限公司 ABS 项目	续建	占地 655.5 亩，建设年产 40 万吨 ABS 产品装置	2022.12-2025.08	385883	100000	完成主体部分桩基施工	徐圩新区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
267	连云港现代煤炭供应链服务示范基地工程	续建	占地面积约 738.5 亩,建筑面积约 17 万平米,建设 2 条堆取料作业线、4 条堆场、2 座配煤罩棚及生产调度中心、机修车间等辅助配套设施,仓储容量约 70 万吨	2021.01-2026.12	268424	20800	一期交工验收	徐圩新区
268	弘达聚苯乙烯生产	续建	占地约 250 亩,建设 31 万吨/年聚苯乙烯和 36 万吨/年可发性聚苯乙烯生产装置及相关公辅工程	2022.11-2024.03	225000	80000	完成项目桩基施工,开展主体施工	徐圩新区
269	连云港至徐州成品油管道	续建	建设一条长度为 367 千米的连云港至徐州成品油管道,全线共设置 19 座监控阀室	2022.09-2024.12	223800	120000	完成详细设计、70%材料采购、50%线路施工(即 188 公里)	徐圩新区
270	虹港石化聚酯新材料	续建	占地约 147.75 亩地,建设年产 5 万吨 1,4-环己烷二甲醇(CHDM)和年产 13 万吨 PETG 切片生产装置及配套公用工程设施	2022.04-2023.12	196195	125151	完成项目主体建设,具备中交投运	徐圩新区
271	苏博特化学功能性新材料	续建	占地 205.6 亩,项目分两期建设,一期建设年产 15 万吨专用型聚醚、48 万聚羧酸系高性能减水剂、0.5 万吨烯醇钠、1.5 万吨丙烯酸羟基酯;二期建设年产 15 万吨专用型聚醚	2022.01-2025.11	138034	20000	2023 年一期投产	徐圩新区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
272	奥升德己二胺项目	续建	占地约 175 亩，建设年产 20 万吨 HMD（己二胺）生产装置	2022.08-2024.03	129000	70000	完成项目主体建设	徐圩新区
273	连云港石化产业基地绿色供能工程	续建	主要建设内容包括田湾核电站至连云港石化基地两根长度约 19.46 千米的 $\Phi 920 \times 14$ 毫米蒸汽保温管道及其配套附属设施工程其中单根管道输汽能力 300 吨/小时，两根管道总输汽规模为 600 吨/小时项目建设跨徐圩新区与连云区，建设起点为田湾核电站围墙外 1 米，建设终点为连云港石化基地	2022.03-2023.12	123060	103100	完成项目建设，具备输汽条件	徐圩新区
274	斯尔邦石化安全环保提升改造	续建	项目依托斯尔邦现有设施，拟提高废气的收集和治理效率，提升企业本质安全管理水平，购置丙烯球罐、液氨球罐、精甲醇储罐、换热站、RTO 焚烧炉和装置尾气、火炬气收集、增压设施等主要设备，建设甲、乙、丙类化学品库房、换热站，并对气化站、储运系统尾气排放等公用工程及辅助设施进行优化	2022.07-2023.10	103345	83350	完成项目主体建设，具备中交投运	徐圩新区
275	斯尔邦石化二氧化碳回收再利用	续建	建设一套年产 10.8 万吨碳酸乙烯酯、7 万吨碳酸二甲酯（EC/DMC）装置及其配套的原料罐区、中间产品罐区、产品罐区、产品库房等公辅设施	2022.01-2023.09	92056	62000	完成项目主体建设，具备中交投运	徐圩新区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
276	云合高端油墨、水性涂料及树脂新材料	续建	占地约 121 亩，建设 5 万吨/年高端油墨、水性涂料及树脂新材料等生产装置	2021.10-2023.06	74800	4800	项目完成建设和设备安装，开展试生产	徐圩新区
277	中化瑞兆科高纯电子化学品二期项目	续建	占地约 60 亩，一阶段建设年产电镀添加剂 0.5 万吨，电子级氨水 0.5 万吨生产装置；二阶段建设年产电镀添加剂 0.8 万吨、电子级硫酸 1 万吨等装置及公辅设施	2022.09-2024.12	60560	20000	完成电镀、钢瓶及分销中心项目设备安装	徐圩新区
278	斯尔邦石化丁腈胶乳	续建	建设 1 套 10 万吨/年丁腈胶乳装置，以及罐区、机柜间、变配电室、产品库、冷冻站、污水预处理等公辅设施	2022.01-2023.07	54217	34217	完成项目主体建设，具备中交条件	徐圩新区
279	苏港环保废催化剂综合利用	续建	占地 93 亩，建设年处理 1.5 万吨废催化剂，年产 1552.67 吨二钼酸铵、116.9 吨钨酸钙、670.53 吨偏钒酸铵、1050.3 吨硫酸镍、516.45 吨硫酸钴、190.3 吨银锭、2.181 吨海绵钯、0.5 吨海绵铂以及聚合氯化铝、氧化铝等副产品装置	2022.04-2024.03	42755	20000	完成项目主体建设	徐圩新区
280	斯尔邦石化二氧化碳制绿色甲醇	续建	占地约 3.15 亩，建设二氧化碳制绿色甲醇装置一套（10 万吨/年）及其机柜间等辅助用房，建成后新增 10 万吨/年精甲醇、1800 吨/年杂醇油的生产能力	2021.11-2023.07	22484	12000	完成项目主体建设，具备中交投运	徐圩新区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
281	盛虹炼化醋酸生产	新建	占地 2.67 万平方米（40.1 亩），建设 100 万吨/年醋酸装置，年产醋酸产品 100 万吨装置	2023.05-2025.04	284825	41251	地管施工、基础施工、管廊施工、设备订货	徐圩新区
282	徐圩新区光伏发电工程	新建	占地约 9300 亩，分别建设容量约 230 兆瓦的善后河畔光伏发电设施、容量约 180 兆瓦的中心河畔光伏发电设施、容量约 90 兆瓦的埭子口光伏发电设施和 1 座 110 千伏环保型新能源发电站	2023.03-2024.12	266391	177391	善后河畔和中心河畔光伏电站完成桩基施工，组建安装完成 50%；埭子口光伏发电设施完成桩基施工，组件安装完成 50%；110 千伏环保型新能源发电站建成并网发电	徐圩新区
283	花安堂绿色低碳新材料（一期）	新建	占地约 200 亩，建设 3 万吨/年 1.3-PDO，5 万吨/年 PTT 纤维，各类氨基酸表面活性剂 1 万吨/年，各类聚甘油、聚甘油（蔗糖、糊精）酯（醚）、纳米脂质体、纳米金属合计 150 吨/年	2023.03-2024.12	250000	20000	开展项目前期手续办理、地基处理，完成桩基施工，开展土建施工等	徐圩新区
284	中化圣奥化学塑料添加剂（一期）	新建	占地约 376 亩，建设年产 11.7 万吨塑料添加剂、聚合物抗氧化剂生产装置等	2023.01-2025.12	237515	60000	长周期设备订购制造，开展桩基工程、道路、地管、地下等基础施工	徐圩新区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
285	中韩科锐包装领域新材料	新建	占地 108 亩，建设年产 EAA 产品 4 万吨生产装置及公辅设施	2023.01-2024.12	164000	65600	完成办公区及部分公辅工程土建施工，及装置区桩基施工	徐圩新区
286	虹洋热电低碳循环供热创新示范工程	新建	建设 2 根 Φ920*14、长度约 2.5 千米的低压蒸汽主管，将田湾核电站至连云港石化基地的蒸汽管道接至虹洋热电厂界，同时，厂内新建蒸汽管道将厂界处核电蒸汽输送至虹洋热电一二期项目除氧器和生水加热器形成低碳循环供热系统	2023.01-2023.11	20598	20634	完成项目主体建设	徐圩新区
287	大岛山片麻岩矿区综合利用	续建	矿区开采矿种为片麻岩，开采储量 3698.48 万吨，开采规模 500 万吨/年，设计生产块石 150 万吨/年、石子 350 万吨/年	2021.09-2024.05	300000	11400	项目正式投产	云台山景区
288	连云港中联电力光伏发电三期工程	新建	新建 30 兆瓦渔光互补发电项目，占地 450 亩	2023.03-2023.12	12000	12000	建成并网	云台山景区
(二)	服务业	121	个		6812637	2475770		
289	鹿萌萌乐园	续建	占地 359.9 亩，以“亲子+”为理念，拟建设涵盖主题商业、儿童探索科技馆、室内温泉水乐园、室外戏水天地、鹿舍、萌宠乐园、无动力亲子乐园、研学科普教育基地、青少年拓展基地、虚拟科技体验中心以及动力游乐设备等业态	2021.09-2025.12	50000	15000	完成萌宠乐园、无动力亲子乐园、研学科普教育基地、青少年拓展基地及动力游乐设备等	东海县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
290	粮食仓储综合提升	新建	总占地约 174 亩，项目分设在临洪、双店、横沟、石湖四个粮库，新建 2 栋 24m×120m 平房仓、6 栋 24m×90m 平房仓、4 栋 24m×54m 平房仓、2 栋 24m×72m 平房仓，堆高均 7.5m，总仓容约 15 万吨，新增烘干线 1200 吨/天	2023.03-2023.12	40000	40000	建成投用	东海县
291	东海县机动车综合服务中心	新建	占地 164 亩，建设综合楼等总建筑面积 2.39 万平方米，建设 1800 平方米检测线一条，13000 平方米二手车市场一栋，日检测能力在 500 辆左右	2023.03-2025.12	19000	10000	完成部分主体建设	东海县
292	灌云万达综合体	续建	占地 50 亩，新增建筑面积 16 万平方米，建设集商场、影院于一体的商业综合体	2021.03-2023.12	120000	30000	建成投产	灌云县
293	中远 LNG 储备站	续建	占地 422 亩，用地面积 18 万平方米，主要建设 2 台 20000 立方米的智能化 LNG 常压全容储罐和 1 个智能化 LNG 堆场	2022.04-2024.12	68000	40000	储罐基础施工，开始工艺装置区设备及管道、钢结构安装	灌云县
294	灌云临港木材产业园物流堆场项目	续建	占地 453 亩，新增建筑面积 29 万平方米，其中，进口木材堆场 23 万平方米，年堆存和中转 300 万方	2022.03-2023.12	40000	20000	建成	灌云县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
295	灌云燕尾港进口木材检疫除害处理区项目	续建	占地 160 亩，主要建设年处理 200 万方进口原木的熏蒸处理设施及堆存场地.建设 24 座 32 米*14 米*3.5 米熏蒸池，其中一期建设 12 座熏蒸池及熏蒸设备，年处理能力 100 万方配套建设综合楼、设备室、道路及场地等；另改造 1 条 1.8 公里市政道路，新建 3 条港区道路共 2.6 公里	2022.03-2023.12	30000	15000	建成	灌云县
296	蓝色 智谷装备制造	续建	占地 74 亩，总建筑面积约 5 万平方米；主要建设以智能制造、新材料、电子信息为主导产业的制造集聚平台规划产品以厂房（标准厂房、定制厂房）、研发楼、孵化器，打造绿色智能产业园区	2022.05-2023.12	30000	20000	建成投产	灌云县
297	灌云空港保税物流园	续建	占地 100 亩，新增建筑面积 3.6 万平方米，建设通关查验区（包含综合服务中心，检验检疫场地，海关卡口）、海关监管仓库、保税中转仓库及生鲜冷链仓库等	2022.03-2023.12	26000	15000	建成运营	灌云县
298	盖氏智慧物流园区一期	续建	一期占地约 82 亩，新增建筑面积 2.6 万平方米；建设仓储配送、冷链物流、快递快运等中心，打造多功能、信息化、生态化、智慧化物流园区	2022.04-2023.12	25000	15000	建成运营	灌云县
299	中国灌云国际智慧农港城	新建	占地 360 亩，新增建筑面积 286390 平方，分别为展示交易区、加工仓储区、物流配送区、综合服务区、生活配套区	2023.04-2026.12	200000	40000	完成建筑面积 60000 平方	灌云县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
300	灌云主题服饰产业园仓储物流园	新建	占地 240 亩，新建建筑面积 16 万平方米，主要建设中小微企业使用的物流仓储用房、办公配套用房等	2023.09-2025.12	50000	10000	主体厂房开工建设	灌云县
301	灌河港区堆沟作业区散货物流集散中心	新建	建设 2 个 2 万吨级散货泊位，占用岸线长度 382 米，设计年通过能力 560 万吨，配套建设仓储、运输、服务等设施	2023.03-2024.12	47162	18000	完成码头水工结构	灌南县
302	新安镇新东仓储物流园	新建	占地约 110 亩，总仓储面积接近 6 万平方米，并建设物流转运、配套服务等设施	2023.01-2024.12	30000	15000	完成物流园一期主体建设	灌南县
303	连喜防冻剂储运	新建	占地 62 亩，新建办公楼 7 层 7000 平方米，智慧停车场 15000 平方米，仓库 8000 平方米，购买 100 辆运输专用罐车，购置锥顶储罐 10 个、拱顶储罐 5 个、卧式立式储罐 3 个，项目建成后，年运输 500 万吨防冻剂	2023.02-2024.12	30000	18900	围墙及门卫室完工，仓库主体完工，设备及运输车辆订购，初步具备运营条件	灌南县
304	渔船避风锚地	新建	堆沟港镇六队村六队闸东侧、灌河北岸建造长 300 米、宽 100 米、占地 3 万平方米的渔船避风锚地 1 座新建上岸栈桥长度 301.0 米，疏浚锚地及航道 22.72 万立方米，以及相关拦船设施、给排水、供船舶岸电及照明等设施，建成后满足 50 多条渔船靠船作业及避风锚泊要求，汽车吊上栈桥给船舶物资供给及作业要求需求	2023.01-2023.12	20000	20000	建成投产	灌南县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
305	灌河港区长茂作业区物流中心	新建	建设 2 个 3000 吨级散货泊位，泊位总长度 198 米，设计年通过能力 170 万吨，配套建设仓储、运输、服务等设施	2023.01-2023.12	16002	16002	完成	灌南县
306	华翔果蔬加工配送中心	新建	占地 31.15 亩，改扩建厂房 1 万平方米，配备 200 亩蔬菜基地，主要从事蔬菜、水果加工，具有年加工配送 7000 吨果蔬生产能力	2023.01-2023.06	15000	15000	竣工投产	灌南县
307	堆沟渔产品特色产业区	新建	结合渔船避风锚地建设，在镇区五队街新建海产品交易中心、水产品加工园、电商产业园、海鲜美食街、渔民邻里服务中心、综合管理中心、污水处理站等设施，配套建设冷库 2 个、冷库 2 座、停车场等	2023.06-2024.12	15000	10000	主体建设完成	灌南县
308	中城汽车产业园	新建	占地 200 亩，总建筑面积约 12 万平方米，是一个以汽车为主题的综合园区，公共配套加持，车管所，办证大厅等社会公共职能配套，一站式解决消费者从买车、办证、检测、救援、理赔等一系列用车需求	2023.01-2023.10	15000	15000	建成投产	灌南县
309	灌河港区堆沟作业区物流中心	新建	建设 1 个 5000 吨级散货泊位，占用岸线 145 米，设计年通过能力 130 万吨，配套建设仓储、运输、服务等设施	2023.01-2023.12	15000	15000	完成	灌南县
310	灌南县内河物流中转中心	新建	该项目位于新集镇孙湾村，项目建设 1 栋办公楼，4 件存储厂库，4 台塔吊，3 座龙门吊，建设 7 个 300 吨散货码头(水工结构兼顾 500 吨级)，容纳集装箱 100 个，年吞吐量达 3.6 万吨	2023.01-2023.12	10000	10000	项目完工	灌南县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
311	汤沟酒生态文化酿造基地	新建	2022 年上半年确定创建规划,下半年组织实施, 2023 年创成国家 4A 级景区	2023.01-2023.12	5000	5000	完工	灌南县
312	汇桥超长距离越野带式输送	续建	建设全程高架总长 17 千米,项目分两期三段进行建设,港区段长约 4.4 千米,疏港路至沈海高速段长约 7.1 千米,沈海高速以西段长约 5.4 千米,年运输能力 4000 万吨	2022.09-2024.12	320000	50000	港区段主体施工,港外段开工建设	赣榆区
313	润海油品新建库区及管道	续建	占地 471 亩,项目分为库区和外输管道两部分库区总规划规模为 30 万立方米,库外管道部分主要包括:赣榆港码头至本项目管道,本项目至新海石化管道,本项目至江苏丰海高新材料有限公司丙烷综合利用项目管道,配套泵区、危废暂存库、空压氮气站、事故水池、VOCs 处理等	2022.07-2023.06	70000	40000	竣工投用	赣榆区
314	城发冷链物流园	续建	占地 99.43 亩,总建筑面积 8.5 万平方米项目分两期建设,一期建筑面积 4.899 万平方米,主要建设 2 栋商业配套仓储中心、2 栋冻品交易电商服务中心等二期建筑面积 3.6175 万平方米,主要建设 1 栋商业配套仓储中心、1 栋冷冻冷藏网络化销售基地,配套建设市政管网及门卫室、广场、绿化景观、机动车停车位 517 个,非机动车停车位 4260 个	2022.07-2023.12	60615	46615	完成项目主体建设,争取建成运营	赣榆区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
315	连盐铁路赣榆港多式联运中心	续建	项目占地 245.65 亩,由综合管理和多式联运区构成综合管理管区占地约 120 亩,包括平仓区和粮食筒仓区联运区占地 125.65 亩,包括集装箱堆场和零担仓库	2022.09-2024.12	51234	15000	推进路网、堆场施工	赣榆区
316	峰叠实业生态电商产业园	续建	占地 81 亩,总建筑面积 6.48 万平方米主要建设电商孵化中心、大型冷库、分拣中心等,建成集研发加工、直播销售、仓储配发于一体的生态电商中心	2022.08-2023.12	30000	20000	完成项目主体建设,争取建成运营	赣榆区
317	顺丰海鲜冷链物流中心	续建	占地 32 亩,总建筑面积 2.25 万平方米将建成集中转、网点、冷藏、打包、代发货为一体的处理中心,中转承接整个苏北以及鲁中地区海鲜快递件,满足每天 20 万件快件中转,将成为顺丰集团全国第一个海鲜发运中心	2021.12-2023.12	18000	7000	完成项目主体建设,争取建成运营	赣榆区
318	海后海产品电商服务中心	续建	占地 40 亩,总建筑面积 3 万平方米主要建设电商服务区、冷库储藏区、海产品分拣加工区、物流发货区等,购置大型冷藏机、打包机、分拣机、直播设备等,实现年销售各类海产品 30 万吨	2022.07-2023.12	15000	7000	完成项目主体建设,争取建成运营	赣榆区
319	丰海高新材料液态烃地下洞库	新建	占地面积 15.5 亩,建设 100 万立丙烷洞库,20 万立丁烷洞库,及配套裂隙水处理设施、厂外管道、变配电所、机柜间等	2023.06-2025.12	140000	30000	主体工程施工	赣榆区
320	顾香海产品冷链仓储	新建	占地 40 亩,建设办公楼、冷冻车间各一栋,原料车间 2 栋及附属配套设施,购置设备 230 台套项目建成后存储海产品 4 万吨	2023.01-2023.10	13000	13000	竣工投用	赣榆区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
321	海州白虎山综合商品城	续建	项目占地 91.9 亩，建筑面积 21.8 万平方米，建设大型商业中心及 13 层商务酒店，南侧为 13 层配套，底部四层裙楼用作商业；北侧为 13 层配套，底部四层裙楼用作商业	2020.03-2023.08	142300	18533	完成交付	海州区
322	连云港平高金融城	续建	占地 43 亩，总建筑面积 12 万平方米，建成集商务办公及配套服务为一体商务中心	2020.09-2024.12	102000	30000	A 主体封顶，B 楼完成竣工验收	海州区
323	康缘置业广场	续建	占地约 41 亩，建筑面积 10.3 万平方米，建设 1 栋 14 层的精品酒店、2 栋 3 层的沿街商铺、1 栋 5 层商业购物中心、1 栋 15 层及 1 栋 13 层酒店式公寓	2021.01-2023.12	100000	20000	酒店、商业购物中心、酒店式公寓竣工，完成内外装修	海州区
324	联东 U 谷高科技企业港（二期）	续建	占地 160 亩，总建筑面积约 10 万平方米，建设多层厂房、定制厂房、研发中试楼、生产企业总部、配套设施等	2021.01-2023.12	100000	30000	B 地块 4 栋厂房，C 地块 16 栋厂房完成内外装修，基础设施配套，具备交付条件	海州区
325	紫金大厦	续建	项目占地 21.5 亩，总建筑面积 7.89 万平方米，由 4 层裙房连接的 2 栋 29 层商务办公楼	2022.09-2024.12	100000	60000	完成项目主体建设	海州区
326	锦屏山风景区提档升级	续建	以锦屏山为中心，对桃花涧景区、孔望山景区、刘志洲山提档升级孔望山部分建设景区新大门、改造古城组民房、种植大地景观；桃花涧部分建设景区消防通道和生态保护专用道路，打造桃源仙境等 25 个景观节点；刘志洲山提档升级部分改造办公场所及相关附属设施，增加游线服务设施，完善景区智能化建设，丰富业态，增加娱乐设施	2020.03-2025.12	83600	28000	孔望山、桃花涧竣工；刘志洲山提档升级完成停车场扩建、卫生间升级和增设、景区游客服务中心和办公场所的升级改造，增设游客休憩设施和景区夜间灯光	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
327	公铁联运物流分拨基地	续建	占地 313 亩，含分拣场地及电商仓储区 260 亩、电商办公和培训及其他商业生活配套地 53 亩实现年吞吐货品 1 亿件	2021.03-2023.12	82000	25000	完成 3 栋仓储主体及 2 栋办公、生活配套用房建设，新建面积约 4.5 万平方米	海州区
328	海州区板浦临港物流产业园	续建	占地 2.08 平方公里，主要为连云港高新区南拓区先期启动项目，拟建一流的物流公共信息平台，现代化大宗商品交易市场，现代物流配送服务中心，智慧仓储物流基地，智慧冷链物流基地等，为用户提供商品信息及咨询、交易、货物交割配送、货物结算及各种延伸项目服务招引落地一批投资过亿元的智能制造、智慧物流、新材料等优质产业项目配套建设板浦路（市场路）、盈浦路、瑞兴路、石河路等道路，实现建成通车，完成强电入园工作	2021.01-2025.12	80000	10000	板浦路（市场路）、盈浦路、瑞兴路、石河路建成通车，完成强电入园工作，力争启动码头建设	海州区
329	海蛎新媒体基地	续建	占地约 65 亩，建筑面积约 8 万平方米，建成新媒体创作区、运营区、综合区、生活服务区、艺术区、酒店公寓、餐饮以及附属配套设施	2022.01-2024.12	80000	25000	主体封顶	海州区
330	爱熙熙广场	续建	总建筑面积 5 万平方米，新建 4 栋集青年人才公寓、青年众创空间、文化、娱乐、商业等功能为一体的复合型青年社区	2022.01-2023.12	43500	20000	4 栋楼内外部装修完成，竣工	海州区
331	海州商务中心	续建	占地 31 亩，建筑面积 5 万平方米，建设包括 8 层星级酒店（底层为商业和银行），6 层办公用房和 4 层会务中心，配套建设沿街商业和设备用房等公用辅助工程	2021.10-2024.09	42000	11500	建安工程完工，装修工程完成约 20%工程量	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
332	港利科创大厦	续建	占地 20 亩，新建 1 栋 26 层总建筑面积 4.5 万平方米集科创、商业、文化等一体综合性大厦	2022.05-2023.12	30000	10000	完成大厦内外部装修，项目竣工	海州区
333	烟草巷特色商业街区	续建	占地 10 亩，建筑面积约 2 万平方米，拟打造集餐饮、娱乐、消费、网红电商为一体的综合性商业步行街区	2022.06-2023.12	30000	8000	竣工	海州区
334	科技创新基地	续建	项目总用地约 31 亩总建筑面积为 3.6 万平方米，其中地上建筑面积 3.09 万平方米，地下建筑面积 5100 平方米，建成三栋商务办公楼；并配套建设水、电、气等公用设施及项目范围内的室外工程，包括广场、道路、停车场及绿化等	2020.09-2024.09	21000	6000	科技创新基地基地 C 座完成招标及相关证件办理，土建部分完成地下室及主体 8 层	海州区
335	建康邻里广场	续建	总建筑面积 1.84 万平方米，其中地上建筑面积约 1.4 万平方米、地下建筑面积 4300 平方米，主要建设内容包括商铺、酒店、培训中心、停车场等	2022.02-2023.10	21000	3000	完工	海州区
336	微软数字经济创新中心	续建	建筑面积 3.3 万平方米，引进微软云暨移动技术孵化计划，打造连云港微软电商基地	2021.06-2024.12	20000	5000	根据业务需要投入硬件设备，加强企业外部招牌宣传	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
337	海州区应急保障酒店	续建	计划总投资 2 亿元, 占地面积约 15.9 亩, 总建筑面积约 5.22 万平方米项目地上 24 层(1 至 4 层为裙楼), 地下 2 层	2022.09-2023.05	20000	10000	竣工验收	海州区
338	金鹰商业大厦	续建	总建筑面积 1.45 万平方米, 其中 1-2 层综合商业, 总面积 6504 平方米; 3-9 层酒店, 总面积 7985.32 平方米	2022.01-2024.06	16000	3000	主体建成	海州区
339	江苏贯能供应链管理有限公司仓储配送中心	续建	占地面积约 40 亩, 总建筑面积约 1.4 万平方米, 其中新建约 3000 平方米智慧仓储调拨中心, 对原 11 万平方米厂房及办公楼进行加固及智能化改造, 筹建线上平台服务中心及供应链增值服务中心, 对场区配套场地、道路进行平整硬化, 新增 5 万只智能周转箱, 配送车辆若干场内所配置智慧仓储、转运及办公区域	2022.08-2023.12	10500	5500	竣工投入使用	海州区
340	网易联合创新中心	续建	建筑面积 3 万平方米, 与高新区共同打造网易联合创新中心, 重点建设新媒体直播基地、数字+实验室、大学生创业基地, 引入网易蜗牛读书馆、电音派对嘉年华、游戏学院等文创资源通过创新中心的建设, 打造符合连云港高新区总体发展要求的数字产业创新平台体系, 力争 3 年内, 实现孵化 MINI 项目 30 个, 瞪羚企业 3 家, 累计产值(收入) 10 亿元	2022.06-2024.12	10000	5000	室内装修完毕, 设备安装到位, 运营团队健全	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
341	浦南乡村农旅驿站	续建	占地 100 亩，建设 5 栋约 2.6 万平方米的科普教育实践基地；1 栋约 10000 平方米的乡村农旅综合楼[乡村振兴农民培训中心 5000 平米，乡村旅游接待服务中心（包括餐饮、住宿）4500 平米，农副产品展示、展销中心、农产品分拣中心 500 平米	2022.06-2023.11	10000	5000	竣工营业	海州区
342	丝路海洋经济中心	新建	本项目位于海州区人民路北侧、高铁站南广场西侧，占地面积约 69.69 亩，总建筑面积 17.83 万平方米，造以连云港“蓝色产业”为特色、以海洋科创为引擎、以现代海洋经济为主导的现代化商业中心	2023.09-2025.11	96000	20000	完成地块土地征迁和项目规划设计，土建工程开始施工	海州区
343	均和云谷	新建	占地 159 亩，总建筑面积 8 万平米，2-5 层框架结构为主，分期打造实现集高端制造、研发中试、金融创新服务为主的生产服务等功能一体，具有完整产业链和可持续发展潜能战略新兴产业集群	2023.06-2025.12	80000	35000	主体建设	海州区
344	凤凰商业广场	新建	总占地面积约 94 亩，其中商业占地约 23 亩，建筑面积约 3 万 m ² 的商业综合体，含约 2500 m ² 菜市场	2023.09-2025.12	80000	49000	办理项目前期建设手续，开始桩基工程	海州区
345	农发汽车城	新建	占地面积约 94.3 亩，主要建设 4S 店展厅、综合服务办公楼以及地下车库等，总建筑面积约 7.9 万平方米，其中：地上约 6.4 万平方米，地下约 1.5 万平方米	2023.01-2024.12	72000	48000	完成主体工程施工	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
346	紫金桃花源商业	新建	项目占地约 10 亩，总建筑面积约 2 万平方米	2023.03-2024.12	50000	40000	完成项目主体建设	海州区
347	邮政仓储配送中心	新建	占地 115 亩，一期建筑面积 3.1561 万平方米，1 栋生产主楼、1 栋辅助楼、1 个汽车坡道和 2 个门卫室，用于邮政快递货物分拨	2023.06-2025.12	50000	30000	完成二层生产主楼的框架结构，辅助楼主体框架建设	海州区
348	新秀产业园	新建	占地 180 亩，新建标准化厂房及办公楼，建筑面积约 15 万平方米，集仓储物流、产品销售产业互联网营销及金融服务的综合体	2023.06-2024.12	50000	10000	厂房及办公楼框架结构完成	海州区
349	天马网络集团总部行政基地	新建	占地 135 亩，总建筑面积约 15 万平方米，用于办公生活配套及商务培训中心	2023.05-2025.12	40000	15000	完成办公楼六层主体建设、宿舍楼主体建设	海州区
350	希尔顿酒店	新建	项目占地约 3 亩，建筑面积约 3 万平米（19 层）预计设置客房 240 余间，按照四星级标准进行装修并购置相应客房用品，预计可实现年营业收入 1000 万元，上缴利税 100 万元	2023.07-2024.06	40000	35000	项目主体建设完成	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
351	杰瑞电子科研综合楼	新建	占地 10 亩，新建 3.4 万平方米科研大楼，其中地上 12 层约 2.7 万平方米，地下约 7000 平方米	2023.06-2025.12	39000	15000	主体封顶，购置部分设备	海州区
352	健身竞技服务中心	新建	主要建设主馆、游泳馆以及管理用房；为建筑配套建设的水、电、消防以及空调等公用设施工程；项目区范围内的室外工程，包括足球场地、篮球场地、硬质景观、运动场地以及绿化等开展健身服务，承接各类体育赛事、竞技活动	2023.01-2024.06	31000	15000	游泳馆竣工，主馆主体建设完成	海州区
353	海州仓储转运基地	新建	占地 108 亩，新建两栋共 40000 平方米仓储用房，一栋约 4000 平方米办公楼	2023.09-2025.06	25000	5000	完成土地摘牌，办理项目前期建设手续，开始桩基工程	海州区
354	农电物流产业中心	新建	占地面积 100 亩，建筑面积 3 万平方米，建设单层厂房 4 栋，办公楼及附属用房 1 栋，建成连云港地区农村电力安装、物流、设备组装维修基地	2023.05-2025.12	20000	6000	开工建设一期工程 2 栋厂房	海州区
355	北京大学分子工程研究院连云港研究中心	新建	装修改造面积 2000 平米，与北京大学分子工程苏南研究院合作，共建具有市场化运作和管理机制的成果转化平台；根据运营需求，为成果转化平台和联合实验室提供建设与研究经费，成果转化平台的办公空间、建设费用和运营经费等；支持平台申请国家、省、市科技计划项目，并在项目指标等方面向平台及其引进、衍生和孵化企业予以倾斜	2023.06-2027.06	20000	3000	室内装修完毕，设备订购	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
356	高新区海州工业园邻里中心	新建	占地面积约 25.18 亩，总建筑面积约 2.3 万平方米	2023.03-2024.03	20000	15000	土建主体施工完成	海州区
357	连云港金田汽车销售有限公司金田大厦	新建	占地 16 亩，总建筑面积 4.43 万平方米，其中地上建筑面积约 3.72 万平方米，地下建筑面积约 7062 平方米，大厦共 26 层，地上 1-4 层为商业（餐饮），5-12 层为商业（宾馆），13-26 层为办公区域	2023.06-2024.12	20000	6000	完成 6 层主体框架建设	海州区
358	万象新海苑商业广场	新建	占地 29 亩，建设 1.5 万平方米的商业用房，用于补足海连西路商业环境短板	2023.01-2024.04	18000	15000	完成主体建设 80%	海州区
359	时光印象苑商业楼	新建	占地约 3000 平方米，建筑面积约 8806 平方米，打造三层食品百货商场	2023.01-2023.12	15000	15000	交付使用	海州区
360	LTC2022-19#地块商业	新建	占地约 9.5 亩，建筑面积约 6300 平方米，建设集菜场、临街商铺等设施于一体的商业圈	2023.06-2025.12	15000	9000	完成桩基工程施工及地下室建设	海州区
361	智慧渔谷	新建	项目占地 40 亩，新建智慧养殖仓 8 层 20000 平方米，建设生态冷藏库 20000 平方米，购置 60*4 并联螺杆机组、70-5 并联螺杆机组、智能水循环过滤系统、单仓养殖设备等	2023.06-2024.12	15000	5000	老旧厂房清理，及项目地基施工	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
362	万发电商职业技能培训基地	新建	占地 30 亩,新建零担物流仓储中心 2 栋 4500 平方米,新建智能仓储中心 5 层 6500 平方米,改造电商职业技能培训中心 10000 平方米,购置仓储设施设备、网络直播设备	2023.01-2023.12	12000	12000	竣工	海州区
363	名都婚庆餐饮	新建	改造装修面积 1.5 万平方米,朝阳西路利群超市 2-3 楼,打造高档餐饮婚庆项目	2023.01-2023.10	11000	11000	竣工试营业	海州区
364	数字化智慧商业区	新建	占地约 10 亩,建设内容包括四个部分,为商业区及商业区配套功能,一是建设面积约 3000 平方米的商业综合体,共 4 层,1 层沿街商铺,2-4 层商务办公,拟引进浪潮集团数字城市运维中心;二是建设 1500 平方米社区邻里中心;三是新建一所约 5000 平方米的优质幼儿园;四是配建社区居家养老服务、体育健身等公共配套设施,增设智能安防系统,打造集商业、办公、文娱于一体的“一站式”商务服务区	2023.05-2024.12	10200	8000	完成项目主体建设	海州区
365	京东云配送中心	新建	占地面积约 5 亩,共 3 层,总建筑面积 1.06 万平方米建设内容包括:土建工程、购买消防配套设施设备、铺设管线、更换调试电梯及制作展厅、开设 IT 信息运行维护及安保系统,购置消防设施,配备安防系统其中一楼设置为品牌手机展销及智能体验馆,二楼、三楼家电展销中心、智能配送中心	2023.01-2023.10	10000	10000	建成运营	海州区
366	福馨佳园商业中心	新建	占地 5 亩,建筑面积 1 万平方米,建设 3 层商业服务中心	2023.05-2024.12	10000	5000	完成 3 层 1 万平方米商业中心主体建设	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
367	锦跃医疗检测中心及医疗物资调拨基地提档升级	新建	检测中心提档升级项目建筑面积约 8510 平方米，建成二级生物实验室，主要配备核酸扩增仪、提取仪、生物安全柜、超静工作台、灭菌设备等，日最大核酸检测能力 46000 管 医疗物资调拨基地提档升级项目建筑面积 3996 平方米，建设医用负 25 度低温冷冻仓库，购置药品摆放货架、转运装置、运输医疗物资车辆及办公用品等，形成满足全区核酸检测需要的防疫物资储备及转运能力	2023.04-2023.12	10000	10000	竣工验收	海州区
368	港云充智慧充电	新建	本项目主要建设内容包括 10 个经营性停车场充电场站及美化 10 项、监控 10 处、显示屏 10 个、膜结构雨棚 10 项等配套设施建设	2023.02-2024.02	10000	10000	建设并投入运营充电场站 10 个	海州区
369	中之腾仓储物流基地	新建	占地 50 亩，建筑面积 1.7 万平方米，绿化 1700 平方米，厂区道路 4000 平方米，购置运输设备及其他相关设施设备，并配套道路、绿化、停车场、给排水和变配电等辅助工程	2023.03-2023.12	10000	10000	完成面积 17000 平方米的主体仓库建设并投入使用同时配套完善好物流基地的道路及相关辅助工程	海州区
370	玉竹苑综合体	新建	占地约 1200 平方米，建筑面积约 3000 平方米，打造菜场及商务会所等配套商业	2023.01-2023.06	5000	5000	交付使用	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
371	连云新城大数据中心	续建	占地 137.4 亩，建筑面积 10 万平方米，容纳约 11000 个标准机柜，建设移动大数据中心、天翼云中心、“海上云谷”数字化集群项目	2020.06-2024.12	265400	5000	电信天翼云中心完成设备安装；启动海上云谷项目建设	连云区
372	西连岛综合开发	续建	主要实施山地聚落民宿改造、渔村客厅、精品酒店街区、灯塔验潮站迁建工程、小龟山沿海段落整治工程、西环岛路改扩建、中心渔港工程及其他配套工程其中，山地聚落民宿提升改造建筑面积 2.3 万平方米；渔村客厅面积 8513 平方米；精品酒店街区 1.9 万平方米；灯塔验潮站迁建工程基底面积 145 平方米，高 20.26 米；小龟山沿海段落整治工程改建建筑 205 栋，面积 7.4 万平方米；西环岛路改扩建长 2 公里；中心渔港工程防波堤 965 米，码头 557 米，护岸 860 米，场地回填 1.1 万平方米，陆域吹填 7.1 万平方米；同步实施港区道路、停车场、供配电照明、给排水、通讯导航等配套设施	2021.11-2024.10	200000	35000	小龟山微更新基本完成，渔村客厅、精品酒店基本完成建设，同步实施港区道路、停车场、供配电照明、给排水、通讯导航等配套设施	连云区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
373	连云区新能源充电服务设施建设	续建	1.经营性场站 82 个,其中小车直流充电桩个数为 1042 个,大车直流充电桩个数为 56 个,小车交流充电桩个数为 86 个,柔性充电弓个数为 8 个美化 68 项、监控 68 处、显示屏 68 个、光伏雨棚 2.2 万平方米,储能总容量为 2000 千瓦时 2.居民小区 57 个,其中老小区申报小车交流充电桩个数为 388 个;新小区申报小车交流充电桩个数为 5578 个	2022.09-2025.09	64500	5000	完成部分充电设施建设	连云区
374	丰树物流产业园	续建	占地 200 亩,建筑面积 8.5 万平方米,主要从事医药、精密仪器等仓储物流等业务	2021.10-2023.12	63000	15000	竣工投产	连云区
375	上合(连云港)国际冷链物流仓储加工产业园	续建	占地面积 199 亩,新增建筑面积 7.08 万平方米,新建冷链系统仓库约 17280 平方米、高标仓约 53500 平方米以及配套设备区、办公区等,建设冷链仓储及物流服务、加工综合产业园区	2022.10-2023.12	55720	51720	项目完工	连云区
376	中核武汉核电技术服务基地	续建	占地 48 亩,建筑面积 2.9 万平方米,其中一期工程建筑面积约 1.1 万平方米,主要建设综合研发、综合服务、实验调试等科研用房以及配套的室外工程;二期工程建筑面积约 1.8 万平方米,主要建设综合研发实验调试科研用房以及配套的室外工程	2022.09-2024.12	41000	5000	一期工程主体封顶	连云区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
377	连云港海事局船员评估中心	续建	占地约 30.45 亩,总建筑面积 1.7 万平方米,一号楼(综合评估楼)地上 3 层,建筑面积 71.36.27 平方米;二号楼(动力设备评估楼)地上 4 层,建筑面积 3108.85 平方米;3 号楼(管理辅助用房)地上 4 层,建筑面积 6918.77 平方米	2021.06-2023.12	17126	4000	项目完工	连云区
378	云洲酒店	新建	占地面积约 92 亩,新增建筑面积 6.3 万平方米,在连岛白沙地块打造精品商业酒店,建设客房约 500 间	2023.05-2024.12	60000	3000	开工建设	连云区
379	中储棉仓储	新建	占地面积约 400 亩,建设 45-60 个棉花仓库,含仓储、期货交割、保税等功能,项目建成后实现年棉花吞吐量 18 万吨	2023.06-2025.09	50000	5000	开工建设	连云区
380	蔚蓝海岸国际酒店提升改造工程	新建	对蔚蓝海岸国际大酒店进行改造升级,改造建筑面积约 2.6 万平方,提升大厅、包间、宴会厅、室内游泳馆、宴会厅及客房等	2023.06-2024.07	12000	5000	完成酒店主体改造、消防改造、硬装改造	连云区
381	鑫科医药中华药港核心区教育培训、生活配套区项目	续建	占地 122 亩,建筑面积约 15.8 万平方米,主要包括中央餐厅、中央厨房、公寓式酒店、运动中心、金融中心等	2021.04-2024.09	156000	30000	完成项目主体建设,进入装饰装修阶段	市开发区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
382	金辉城市综合体	续建	占地 163 亩，总建筑面积约 17 万平方米，建设我市首个滨水情景式购物公园项目汇聚众多国际国内知名品牌折扣店，集购物、餐饮、休闲娱乐等复合功能与滨水主题开放式街区	2021.08-2024.12	150000	60000	中区 mall 全部建成部分营业	市开发区
383	一带一路供应链基地项目二期	续建	占地 329 亩，建设仓库（含温控库）、加工车间、灭活车间、综合服务设施等，主要从事生产服务于国内、东亚及东南亚地区的大型国际杂粮储存、加工、保税、物流及交易一体化的项目，年处理杂粮 100 万吨	2022.11-2024.11	100000	30000	完成车间主体建设	市开发区
384	高科江苏（连云港）花果山总部经济研发中心	续建	占地 87.27 亩，总建筑面积约 13.2 万平方米，其中地上约 9.7 万平方米，地下约 3.5 万平方米，共由 13 栋建筑组成，以高层总部经济办公为主，以独栋研发类墅质办公、共享办公、商业配套为辅	2022.12-2024.06	100000	50000	完成项目主体结构建设	市开发区
385	连云港市工投集团国际医药创新产业园（二期）	续建	占地面积约 345 亩，总建筑面积约 49 万平方米主要打造成为国际生物医药和医疗器械产业化承接地、创新要素集聚区、未来生命科学示范区二期建筑面积约 12 万平方，主要包括医药贸易交易中心 2 栋（A/B）	2022.01-2024.12	85000	30000	内外装修	市开发区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
386	众冠中小企业创新创业孵化中心	续建	建设中小企业创新创业孵化中心，项目计划用地约 15 亩，建设 20 层办公主楼、4 层商业辅楼，总建设面积约 4 万平方米	2022.06-2024.06	50000	30000	主体工程、幕墙工程完工	市开发区
387	绿地昌圩湖生活广场	续建	项目占地 45 亩（东方大道以南，湖西路以东），总投资 2.6 亿元，计划建设农贸市场 3780 平方米、酒店 1.6 万 平方米、商业 3.05 万 平方米、停车楼等用以满足周边居民生活、消费	2022.06-2024.06	50000	35000	完成 4#楼酒店 3-14 层结构封顶，3#商业群楼、2#、5#、6#楼竣工验收工作	市开发区
388	云邸商业街	续建	占地 31.5 亩，，总建筑面积 3.8 万平方米，其中商业及办公楼为地上 18 层地下 1 层，建筑面积 2.2 万平方米；特色商业街为地上 2-3 层，建筑面积 1.6 万平方米	2021.06-2025.06	40000	15000	主体结构施工及二次结构施工	市开发区
389	融港星光天地	续建	该项目用地约 205 亩，建设总建筑面积约为 25 万平方米的集酒店、商业、城市综合体	2022.09-2023.12	40000	25000	商业运营	市开发区
390	融泉印象猴嘴生活广场	续建	占地约 39 亩，建设沿街商业、文体中心、酒店等，建筑面积约 5 万平方米	2022.06-2023.12	30000	18000	投入运营	市开发区
391	新亿丰大厦	续建	用地约 10 亩，建筑面积 29613 m ² ，建设集自贸区规划展示厅、办公、酒店、自贸区商务辅助功能为一体的综合商务楼	2022.06-2023.09	30000	20000	主体封顶	市开发区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
392	中通进口商品分拨基地	新建	占地 302 亩，新建冷链食品仓储、加工、分拨基地以及世界名品、玉石保税分拨中心，总建筑面积约 24 万平方米。该项目冷链业务板块主要从俄罗斯、巴西、厄瓜多尔等国家进口肉类、海产品，在连云港综合保税区开展加工、仓储、销售、分拨等，借助中通快递全国物流及销售网络，通过跨境电商及商超门店等开展线上、线下国内销售；世界名品、玉石业务板块主要利用综合保税区内保税、区外展示交易等功能，在万达、利群等核心商业圈建设世界名品展示交易中心。	2023.07-2025.07	150000	30000	一期施工	市开发区
393	尚东未来城	新建	地上 26 层，地下 2 层，地上建面 2.64 万平方米，地下 1.66 万平方米	2023.01-2024.03	54000	22000	完成主体建设	市开发区
394	华东国际自贸区总部经济及文创基地	新建	总部经济及文创基地建设	2023.07-2024.12	50000	23000	主体建设	市开发区
395	瀚格利商务大厦项目	新建	建设 18 层写字楼及周边相关配套设施，建筑面积共 20954 平方米	2023.01-2023.12	30000	30000	竣工	市开发区
396	锦达数智化物流仓储基地	新建	新建厂房 7000 平方米，购置数智化供应链管理系统，货架、堆高机，叉车等设备，形成日流量大于 1000 吨的保税仓储能力	2023.01-2023.12	20000	20000	竣工	市开发区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
397	开发区企业商务中心	新建	该项目占地 20000 平米，建筑面积 6500 平方，建设集商业、酒店、餐饮、健身、企业服务为一体的商务中心	2023.03-2023.12	11000	11000	投入运营	市开发区
398	食品冷链分装	新建	租用朝阳工业园金惠北路8号民泰医疗用品（江苏）有限公司 2300 平方米厂房（包括厂房内现有冷库），购置盐水注射机、真空包装机等设备，进行冷冻食品冷藏、分装、配送	2023.01-2023.05	10000	10000	竣工投产	市开发区
399	朝阳生活广场	新建	新建 9600 平方商业综合体，包括农贸市场、酒店、商超	2023.07-2023.12	10000	6000	投入运营	市开发区
400	中化公辅设施一体化	续建	占地约 530 亩，建设中化连云港循环经济产业园所需配套罐区、消防应急等协同公用工程及辅助设施	2020.06-2024.06	276496	50000	应急救援中心实现正常运营；罐区一期工程建成投产，二期工程主体施工完成；码头项目实现正常运营	徐圩新区
401	徐圩新区口岸商务服务中心一期	续建	项目位于徐圩大道南，南京路东，总用地面积 9.88 万平方米（148 亩）；其中一期规划用地面积 5.48 万平方米（约 82 亩），总建筑面积 13.1 万平方米，占地面积 1.71 万平方米	2021.07-2024.12	99633	40000	1—4#楼外立面一体板及幕墙施工完成	徐圩新区
402	徐圩新区农产品溯源冷链物流服务示范基地	续建	项目位于连云港综合保税区（徐圩片区）内，总投资 7.6 亿元，规划占地 220 亩，建筑面积 9.5 万平方米，存储规模 9.6 万吨项目分两期，各建设 3 栋查验存储一体库和 1 栋加工配送车间	2021.12-2026.12	76000	20000	一期项目完工	徐圩新区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
403	荣泰仓储罐区工程（五期）	新建	新建 1 座 12 万立方米低温丙烷/丁烷通用储罐，1 座 12 万立方米低温乙烷/乙烯通用储罐，2 座 12 万立方米低温乙烷储罐，1 座 5 万立方米低温液氨储罐，2 座 3000 立方米液氨球罐，2 座 4000 立方米丙烷/丁烷通用球罐，同步实施装卸船、装卸车、复热设施、输送管道（包括方虹码头及新荣泰码头至罐区管道（含炼化厂外罐区段）、罐区至下游斯尔邦石化及盛虹炼化管道以及厂区内部管道等）等工艺系统及配套公用工程、压缩机棚等公辅设施	2023.02-2025.01	260181	83000	完成低温储罐外罐施工，内罐完成 50%	徐圩新区
404	中国石化集团石油商业储备有限公司连云港商储分公司连云港原油商业储备基地工程	新建	建设生产区、辅助生产区、行政管理区及库外工程生产区包括储罐区（4 个罐组共 16 座 10 万立方米原油储罐）、给油泵棚、计量区及库区工艺管网；辅助生产区包括 10kV 变电所、消防泵站及空压站、泡沫站、消防站、维修仓库及化验室、现场机柜室、雨水监控及事故水储存设施、污水处理场、危废暂存库等；行政管理区包括综合办公楼（含中央控制室、办公室、会议室、资料室、食堂、宿舍等）及门卫；库外工程包括库外埋地敷设 3 千米供电线路、库外架空敷设 1.4 千米排污管道、职工倒班公寓购置，并配套建设道路、绿化等设施	2023.01-2024.06	221468	150000	2023 年底项目交工	徐圩新区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
405	花果山综合提升	续建	项目规划建设南天门文化活动中心、高老庄西游文化展示中心、花果山山门广场及旅游集散中心、居民点村落升级改造、生态景观提升和基础设施改造工程占地面积 2.94 万平方米、总建筑面积 3.74 万平方米其中，涉及 146 户、约 3.3 万平方米花果山居民村落升级改造主要布置旅游服务设施、设备用房、卫生及后勤用房等功能，同时对景区游步道、水电气污等管网基础设施工程、智慧景区系统、标识标牌等硬件设施和全程服务质量提升	2021.11-2024.10	75000	8000	完成高老庄西游文化展示中心主体工程，提升游步道、标识标牌系统；同步开展村落升级改造、生态景观提升工程	云台山景区
406	孔雀沟景区综合提升工程	续建	按照 4A 级旅游景区标准，总体计划围绕“森林康养”主题定位，实现孔雀沟景区全面提档升级项目内容涵盖景区策划规划、景点节点区域改造提升、龙马路、水系提升、游步道、标识标牌系统、旅游厕所、悟空大道南入口建设等内容，项目建成后孔雀沟及花果山景区之间将形成游览环线，推动孔雀沟景区纳入大花果山游览范围	2021.07-2025.12	35000	3000	完成游客中心、南入口、标识标牌、旅游厕所等基础和旅游服务配套设施建设	云台山景区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
407	大岛山智慧物流园	续建	项目位于大岛山矿区南侧，总用地面积需 70.5 多亩，主要经营港口码头货物运输，如土方、砂石料、钢材及其他一般件散货运输集散本项目依托连云港的区位优势，充分发挥一带一路上合物流园示范作用，利用“海河联运”和陆路交通运输，打造集智慧物流、智能仓储及生产加工为一体的综合性物流园	2022.10-2024.08	22000	3000	完成项目内河港口仓储服务中心主体建设、堆场平整	云台山景区
408	葫芦山区域综合开发项目	新建	大力发展以生态为本的康养产业，发挥景区天然氧吧优势，建设葫芦山康养社区项目涉及土地 183 亩，其中土地挂牌 88 亩，公共基础设施配套 95 亩	2023.09-2025.12	70000	18000	完成地块周边基础设施配套工程，土地 88 亩摘牌	云台山景区
409	花果山阿育王塔及周边地块综合环境提升工程	新建	项目规划总占地面积 480 亩，涉及演艺、酒店、商铺、景交等运营业态；展览文化活动、辅助配套等公共服务设施	2023.06-2025.10	20000	5000	完成项目地块内道路景观亮化工程建设	云台山景区
(三)	农业	6	个		174600	100600		
410	东海现代农业（稻麦）科技示范园	新建	主要建设稻麦种植区 3 万亩，科技服务中心 18 亩，建筑面积 4200 平方米；育秧中心 100 亩，在房山镇、黄川镇、石榴街道、张湾乡统筹布点，建筑面积 2.4 万平方米，建设 38 条生产线，形成一个中心四个工厂，均配套安装自动化上土设备、上盘机、码盘机、机械臂和暗化室	2023.01-2024.03	45000	20000	育秧中心主体完工，四个工场投入使用	东海县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
411	泽丰奶牛	新建	占地 500 亩，新建厂房 10 万平方米，构建生产、储藏、冷链物流全程化，共养殖奶牛 8000 头以上，可年产奶达 4.5 万吨以上、产值超 2.3 亿元	2023.01-2023.12	30000	30000	竣工投产	灌南县
412	天成蓝莓种植及配套设施建设	新建	建设育苗智慧大棚 1 万平方米，打造蓝莓欢乐谷、建设 300 亩蓝莓采摘园，种植蓝莓新品种 20 万株，建设配套水泥道路 45000 平方米，同步配套过路涵洞 256 座	2023.02-2023.11	16600	16600	全部建设完成	赣榆区
413	智慧休闲农园	续建	项目占地约 12500 亩建设柑橘生产基地、杏李种植基地、玉米大豆带状种植基地；打造 5000 亩云水湾湿地公园；改建水产养殖基地；提升菜园村环境面貌	2022.01-2024.12	35000	8000	完成柑橘生产基地 280 亩、杏李种植基地 227 亩建设，整治美化菜园村人居环境，打造乡村美、农民富的农业特色产业园区；继续实施产业提档升级，丰富休闲农业内涵，打造集游，赏，采，玩于一体的休闲农园	海州区
414	连云港南拓区蔬菜产业化种植基地	续建	占地 3500 亩，其中种植大棚 200 亩依托机场快速路，分步建成高标准蔬菜供应基地，配套先进设备、智能化设施，选育、展示优良品种，储备品种资源，提高种植技术和生产能力，项目建成后可年产蔬菜 4.2 万吨	2022.01-2024.12	30000	8000	200 亩日光温室；5 亩育苗中心，5 亩高标准生产中心；分拣中心，水肥中心等	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
415	徐海鸡生态农业产业园	新建	项目占地约 1160 亩，建设百果园（300 亩）、盆景园（200 亩）垂钓中心（100 亩）种植循环示范区（200 亩）林下露营基地（200 亩）藕虾混养基地（170 亩）	2023.03-2023.12	18000	18000	竣工试营业	海州区
二	基础设施及城建	48	个		5973523	1477608		
416	东海县城北片区城市更新	续建	占地约 520 亩，征迁面积约 11.9 万平方米，有效改善居民居住环境，完善城市配套功能，提升城市整体形象	2022.03-2025.12	325000	127000	完成建设总工程量的 40%	东海县
417	水晶小镇配套道路	续建	上海路（滨河南路—晶都大道）、晶彩路（上海路—北京路）、晶和路（滨河南路—晶彩路）：全长 2000 米，同步配套绿化、亮化等	2022.10-2023.08	7700	5000	竣工通车	东海县
418	东海县老城区玉带河沿线城市更新（一期）	新建	用地面积约 220 亩，拟新建住宅面积约 21 万平方米；配套 12 班幼儿园一所，建筑面积约 0.5 万平方米；配套邻里中心一座，建筑面积约 1.6 万平方米；完善老旧小区消防及安全改造提升；完善路网及雨污管网提升改造	2023.02-2025.12	240000	50000	完成新建项目前期工作，完成老旧小区改造	东海县
419	东海县石安河治理工程	新建	河道疏浚 45.34 公里，堤防加固 3 公里，河道防护 24.214 公里，拆（新）建沿线建筑物 55 座，新（改）建防汛道路 50.6 公里，新建防汛仓库 0.035 万平方米	2023.01-2024.12	33000	14000	完成主要河道疏浚及建筑物建设	东海县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
420	花园路北延新建工程	新建	富国路至石新路，全长 1.77 公里，红线宽 40 米，双向 4 车道，杆线入地，雨污分流，同步配套绿化、亮化等城市家具	2023.03-2023.12	7000	7000	竣工通车	东海县
421	幸福路北延新建工程	新建	渠南路至石新路，全长 1.31 公里，红线宽 44 米，双向 6 车道，杆线入地，雨污分流，同步配套绿化、亮化等城市家具	2023.01-2023.12	7000	7000	竣工通车	东海县
422	233 国道灌云北段	新建	路线全长约 13.4 公里，按照双向六车道一级公路标准建设，设计速度 100 公里/小时，路基宽度 33.5 米	2023.06-2026.12	149000	30000	开展征地拆迁，启动路基及桥梁下部结构施工	灌云县
423	连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程	新建	新建 2 个 5 万吨级通用泊位及配套堆场，年设计通过能力 561 万吨	2023.01-2024.12	100000	50000	完成桩基施工和部分水工结构	灌云县
424	内河港五灌河作业区一期工程	新建	新建 7 个 300 吨级通用泊位，码头占用岸线 360 米，宽 17 米；后方陆域总用地面积约 18 万平方米，主要布置件杂货堆场、散货堆场，同时配套办公楼、道路、绿化、围墙及防尘网等辅助设施，年设计通过能力 291.2 万吨	2023.03-2024.12	45000	15000	水工完成	灌云县
425	灌南县柴南河治理工程	续建	疏浚河道 7.18 千米，加固堤防 0.46 千米，新、改建挡墙护岸 3.10 千米，新、改建防汛路 6.63 千米，新、拆建桥涵等配套建筑物 12 座	2022.09-2023.08	9660	3660	全部完成	灌南县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
426	淮涟灌区节水改造	新建	改造灌溉面积 10 万亩，实现灌区灌溉水有效利用系数达 0.65，设计灌溉保证率 85%计划改造沟渠 120 公里，渠系建筑物 106 座，管护设施 14 处，安装计量设施 38 处	2023.03-2024.12	11000	5000	完成建设内容的 50%	灌南县
427	赣榆港区防波堤二期工程	续建	建设总长 7600 米的防波堤，延伸段 A 段长 1200 米，离岸段 B 段长 2400 米，接岸段 C 段长 4000 米	2015.12-2024.12	99061	10000	开展 B 段施工	赣榆区
428	402 省道赣榆南环段（228 国道至 204 国道）工程	续建	长 8.3 公里，一级公路标准	2021.03-2024.6	54000	22000	完成项目主体建设	赣榆区
429	主城区供水管网更新改造	续建	对赣榆区城区现有的一、二级官网工程干管、支管以及管道附属设施进行改造，改造总长度约为 28 千米	2022.03-2024.12	45891	20000	完成怀仁路、徐福路等相关管道铺设	赣榆区
430	赣榆港区 10 万吨级航道南延伸段一期工程	续建	航道长度 3135 米，连接进港主航道与粮油码头港池，通航宽度 190 米，设计底高程 -13.3 米，总疏浚量约为 637 万方	2022.07-2023.12	28612	16612	完工	赣榆区
431	204 国道赣榆城区段工程	新建	长约 10 公里，原位连续高架方案，高架六车道、辅路六车道	2023.05-2025.12	380000	15000	完成部分保通道路路基	赣榆区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
432	海城路片区雨污分流改造工程	新建	北起金海路，南至青口河，西起青年路，东至通榆河，面积 4.5 平方公里，完善片区雨污管网配置，同步对单位、小区等实施雨污分流改造	2023.03-2023.08	10000	10000	完成片区全部雨污分流改造	赣榆区
433	高新区基础设施提升	新建	改扩建梧桐路（银桦路-金桦路）0.467 公里、紫金花路（青圃路-三家村路）新建工程 0.87 公里；完成三家村路（瀛洲路-通灌路）及道路绿化续建工程约 3.3 公里；新建创意路、创园路约 2.3 公里；新建海智路给水管网 0.8 公里；完善珠江东路、新陇路、长江东路、黄河东路、东海路西侧（长江路到珠江路段）、中小企业园、311 国道北侧（福源医疗到明升纺织）污水管网；对长江路两侧 3 公里、洪门工业园 4 公里进行绿化提升	2023.02-2023.12	19629	14629	竣工	海州区
434	无锡连云港工业园区基础设施提升改造	新建	埃字河路道路全长 1284.61 米，宽 30 米；金桦路道路全长 1485.19 米，宽 30 米主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交安工程、照明工程及绿化工程等	2023.02-2023.12	16223	16223	建设完成	海州区
435	海州港二期工程	续建	建设 5 个 300 吨级杂货泊位（2 个 300 吨级重件泊位和 3 个 300 吨级杂件泊位），配套陆域 3.92 万平方及相关配套设施	2022.10-2023.12	24000	18000	竣工投用	连云区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
436	连云老街胜利路历史文化街区一期	新建	上海大旅社及周边市政设施、慢行步道改造	2023.03-2024.12	11000	3000	完成上海大旅社改造、市政管网整治和道路两侧环境整治提升	连云区
437	徐圩港区液体散货泊位区应急消防通道及综合管网工程二期	续建	本工程自海滨大道起，沿东防波堤侧规划公共管廊带向北延伸敷设至与四港池支管廊接管点处，架管桥长度为 5322.50 米，宽度为 15.9 米主要工程量为：钢栈桥 5613 米，钻孔桩平台 5420 米灌注桩 1924 根，预制梁板 4464 件，钢结构 12000 吨	2021.11-2023.12	175617	20000	主体完成 100%	徐圩新区
438	徐圩新区产业区专用铁道工程	续建	项目自连盐铁路徐圩支线徐圩站东侧引出，沿张圩河路南侧、港前大道东侧伸入产业区，全长约 13.55km，期间设综合作业场、产业园站	2021.04-2023.12 (一期)	104879	10500	铺轨完成	徐圩新区
439	徐圩新区石化公共管廊七期	续建	管廊东起石化三路与石化七道交叉口，西至江苏大道与甬山路交叉口，管廊 A 段长度 2831 米，B 段长度 110 米	2022.05-2023.12	34239	8000	主体框架完成 100%	徐圩新区
440	石化公共管廊三期扩建工程	续建	管廊三期 4、5 层加层施工新建管廊 A 段、B 段管廊长度各为 270 米、C 段长度为 104 米、D 段长度为 1120 米；扩建加层 E 段管廊长度为 832.5 米、F 段长度为 250 米、G 段长度为 1310 米、H 段长度为 586 米	2022.10-2023.05	29994	13000	主体框架完成 100%	徐圩新区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
441	徐圩大道（江苏大道—兰州路）	续建	城市主干道，西起兰州路，东至江苏大道，全长 2.5 千米红线宽 65 米，主要建设道路、交安设施、排水、照明、绿化等基础配套设施	2022.6-2023.12	14310	13410	完工	徐圩新区
442	连云港港连云港区旗台作业区混矿堆场一期工程	续建	项目占地约 120 万平方米（含预处理面积约 60 万平方米），堆场容量约 530 万吨，主要堆场、道路、转运站廊道、2 条斗轮堆取料机、变电所、污水处理站等配套辅助设施	2022.12-2025.12	300000	20000	开展地基处理施工	港口控股集团
443	连云港港赣榆港区 4 号至 6 号散货泊位	续建	新建 3 个 10 万吨级散货泊位及陆域堆场等配套设施，水工结构按照靠泊 20 万吨级船舶设计建设；设计年通过能力为 2300 万吨	2020.12-2023.12	202298	60000	完工	港口控股集团
444	连云港区智能化集装箱码头一期工程	续建	建设全港通用的数智化信息平台系统，投资 3 亿元；同步推进庙岭作业区 26#-27#泊位和后方堆场智能化改造	2022.12-2024.12	180000	10000	推进数智化底座建设及后方部分堆场智能化改造	港口控股集团
445	连云港国际粮食集散中心一期工程	续建	在庙岭作业区建设约 30 万吨容量的筒仓及配套工艺设备、转运站等辅助设施，将庙岭作业区的 32#、33#泊位的通过能力提高至 570 万吨，使泊位数量、铁路运力、筒仓容量相匹配	2022.10-2024.08	95400	20000	完成桩基施工，推进仓体施工	港口控股集团
446	连云港港徐圩港区 30 万吨级原油码头工程	续建	新建 30 万吨级原油码头 1 座，泊位长度 412 米，码头年通过能力为 1858 万吨	2022.09-2024.12	88935	20000	完成疏浚施工，推进水工施工	港口控股集团

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
447	连云港国际汽车绿色智能物流中心	续建	拟在连云港区墟沟西作业区内建设智能立体车库 1 座, 共计 5 层建筑, 建筑面积为 7.2 万平方米, 一次性可满足 5200 辆进出口汽车存放, 年周转能力为 18 万台	2022.11-2023.12	34300	30000	完工	港口控股集团
448	赣榆港区疏港道路一期工程	续建	长 4.2 公里, 二级公路标准	2022.07-2024.12	33965	10000	陆域建成	港口控股集团
449	赣榆港区东防波堤管廊架延伸工程	续建	新建管廊架北接东防波堤已建管廊架、南至 6#液体散货泊位引桥根部, 总长约 1.195 千米	2022.10-2024.12	20000	6000	完成灌注桩基础及承台	港口控股集团
450	旗台作业区绿色专业化大宗商品集散中心排洪通道工程	续建	排洪通道总长约 863 米, 其中水域近岸段约 267 米, 陆域段约 596 米, 配套建设沉沙池、拦污网等相应设施	2022.12-2023.12	10200	10000	完工	港口控股集团
451	连云港区旗台作业区矿石码头改扩建工程 (40 万吨)	续建	在 30 万吨级航道基础上, 对连云港区外航道内段进行拓宽疏浚, 满足 40 万吨矿石船通航	2022.12-2023.12	10000	9000	完工	港口控股集团

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
452	供电公司 2023 年 220 千伏及以下电网	续建	建设 220-35 千伏线路长度 258.17 公里，220-35 千伏变电容量 80.75 万千伏安	2020.08-2025.05	160025	125000	续建 220 千伏新青-蔷薇线路改造工程；开工建设 110 千伏响石、菩提输变电工程，110 千伏蔷薇-邓庄、梁丘-欢墩、厉荡-盐东线路工程；续建 110 千伏先锋、琴岛、前双等输变电工程，110 千伏堆港-五队、金庄-田楼、堆港-田楼等线路工程，投产 110 千伏朱孟、曹林、先锋、琴岛等输变电工程，110 千伏五队、新康等变电站扩建工程	供电公司
453	供电公司 2023 年 500 千伏电网	续建	建设 500 千伏线路长度 77 公里，500 千伏变电容量 100 万千伏安	2022.09-2024.03	30743	20414	续建田湾核电 500 千伏送出加强工程；投产徐圩 500 千伏变电站扩建工程	供电公司

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
454	连云港市交控物流集团有限公司 LNG 储配站	续建	建设储存规模为 2 台 2 万立方米的智能化 LNG 常压全容储罐和 1 个智慧化 LNG 集装箱堆场建设 1 座清洁能源控制中心(综合楼)、智能数据控制中心、消防智能控制中心、数字化 LNG 装卸站等建筑物、LNG 收集池等构筑物以及与工艺设施配套的公用工程及辅助设施	2022.10-2024.04	68000	22300	完成 LNG 储罐施工	交通控股集团
455	连云港师范高等专科学校二期建设项目	续建	新增实训楼建筑面积 1.5 万平方米、新建体育馆面积 1.3 万平方米、新建大学生活动中心面积 1.5 万平方米，共计 4.3 万平方米	2022.05-2023.08	22100	8100	竣工通过验收，交付使用	连云港师专
456	连云港市公安局合成作战中心项目	新建	合成作战中心改造总面积约 2.41 万平方米，项目估算总投资约 1.72 亿元	2023.01-2023.12	17200	13760	完成项目验收	市公安局
457	长深高速公路江苏省连云港至淮安段扩建工程	续建	境内长 59.04 公里，由原双向四车道改扩建为双向八车道	2021.12-2025.06	1603131	160000	推进路基及桥涵结构物施工	市交通局
458	连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段	续建	境内新建高速公路 40.7 公里，双向四车道	2021.12-2025.09	906051	260000	完成预压段土方，累计完成路基土石方 80% 工程量，完成中小桥梁施工，大桥、特大桥半幅贯通	市交通局
459	农村公路	新建	新改建道路 300 公里，桥梁 30 座	2023.03-2023.12	85000	85000	建成通车	市交通局

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
460	宿连航道（京杭运河至盐河段）整治工程二期工程连云港段	新建	长约 22 公里，按三级标准建设	2023.03-2025.12	45360	10000	完成 3 公里护岸工程	市交通局
461	国省干线路面改善工程	新建	实施 2023 年度全市国省干线公路路面改善工程	2023.06-2023.12	10000	10000	开展项目前期工作	市交通局
462	5G 网络覆盖	续建	扩建 5G 网络覆盖 2500 个点位	2022.01-2023.12	50000	25000	扩建 5G 网络覆盖 2500 个点位	移动公司
463	中国电信连云港分公司 2023 年 5G 网络建设工程	新建	新建室外站 1090 套，室分系统 408 套；	2023.03-2023.12	19000	19000	完成基站开通入网	中国电信连云港分公司
三	民生工程	45	个		1942663	693675		
464	东海县新高级中学新建	续建	占地 165 亩，办学规模 20 轨 60 个班，建筑面积约 9.2 万平方米，可解决约 3000 名学生入学需求	2022.04-2023.12	58000	43000	竣工投用	东海县
465	富国路中学	续建	占地 126 亩，总建筑面积 5.6 万平方米，办学规模为 20 轨 60 个班，建成后可解决约 3000 名学生入学需求	2022.02-2023.12	25000	11000	竣工投用	东海县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
466	东海县妇女儿童活动中心	续建	占地 30 亩，总建筑面积 2.9 万平方米，设有儿童阅览室、开放式图书馆、少儿舞蹈培训、健身中心、月嫂培训、创业咨询中心等功能室	2021.11-2023.08	12000	6000	完工	东海县
467	驼峰中心小学	新建	占地 80 亩，建筑面积 1.7 万平方米，拟建设 7 轨 42 班	2023.01-2024.09	7000	5000	完成项目主体建设	东海县
468	新建高级中学	续建	占地 146 亩，总建筑面积 7.62 万平方米，教学规模为 16 轨 48 班，主要建设教学楼、实验楼、办公综合楼、学生宿舍、排球场等体育设施	2022.06-2024.12	40622	20000	完成建筑面积 40000 平方	灌云县
469	县第二人民医院	新建	占地 27 亩，建成一幢 6F 的住院楼和一幢 2F 门诊楼，地址位于灌南县新安镇苏州南路东侧、长江路北侧，毗邻硕项湖景区，参照二级综合医院标准，规划总床位 150 张，总建筑面积 18757.61 平方米	2023.01-2023.12	7200	7200	项目竣工，投入使用	灌南县
470	刘园村美丽乡村	新建	占地 55 亩，新安镇刘园村新型农村社区规划建设二期项目，建筑面积约 2.1 万平方米，总户数约 115 户	2023.01-2023.06	5000	5000	完成项目建设	灌南县
471	赣榆区中医院	续建	项目占地约 67.4 亩，总建筑面积约 8.12 万平方米，其中保留改造门诊楼及后勤用房建筑面积 2.67 万平方米;新建总建筑面积 5.45 万平方米，地下建筑面积约 2.05 万平方米设置床位 405 床，停车位 912 辆	2022.08-2025.10	66000	25000	主体封顶	赣榆区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
472	徐福片区选青中小学	续建	项目总建筑面积 7.77 万平方米,其中,初级中学建筑面积 3.77 万平方米;小学建筑面积 4 万平方米初级中学设 400 米运动场及 5 片篮排球场,小学设 300 米运动场及 7 片篮排球场项目建成后将满足初级中学 10 轨 30 个班和小学 8 轨 48 个班的教学需求	2022.05-2023.08	56000	38000	完成项目全部建设任务	赣榆区
473	赣榆污水处理厂	续建	扩建 3 万吨/日污水处理项目位于深圳路北侧、原力洁污水处理厂东侧,占地 69.5 亩,总投资约 4.03 亿元,处理能力 3 万吨/日建设内容包括常规改良 A2O 处理工程、深度处理工程、污泥处理工程等	2022.10-2023.10	40300	37300	完工	赣榆区
474	赣榆区生活垃圾飞灰应急填埋场	续建	占地 210 亩,建设日处理稳定飞灰 40 吨填埋场,建成总库容 90 万立方米	2022.12-2023.08	21000	19800	完成项目全部建设任务,并投入运营	赣榆区
475	赣中新建综合楼	续建	总用地面积约 20.19 亩,总建筑面积约 2.35 万平方米,项目总投资额 15000 万元主要建设东西两栋楼,西侧体育馆建筑面积约 0.74 万平方米,包含体育活动用房和 600 多人多功能报告厅东侧图文中心建筑面积约 1.61 万平方米,包含行政办公、档案室、图书馆及各种功能室等	2022.06-2023.10	15000	8000	工程竣工	赣榆区
476	青口河治理工程	新建	疏浚河道、整理滩地 22.5 千米,新建、改建防汛生产路 27.69 千米;拆(新)建、加固建筑物 34 座等	2023.03-2024.10	27142	15000	完成项目主体建设	赣榆区
477	瀛洲幸福里	续建	总占地面积约 76 亩,建筑面积 19.41 万平方米,7 栋 27F 住宅楼,2 栋 18F 住宅楼,1 栋 3F 幼儿园,项目建成后可安置 1122 户居民	2020.06-2023.12	110000	13000	工程竣工验收	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
478	连云港市实验学校东河校区新建	续建	项目位于青峰路北、学院路西，占地 102.70 亩，建筑面积 2.8 万平方米，规划规模 16 轨 48 个班	2022.01-2023.08	16113	11113	交付使用	海州区
479	连云港市解放路小学郁洲分校异地新建	续建	项目位于解放东路北、龙河路东，占地面积约 45.5 亩，建筑面积 1.8 万平方米，办学规模 5 轨 30 班	2022.01-2023.08	11341	8341	交付使用	海州区
480	连云港市海宁中学江化路校区新建（校安工程）	续建	项目位于海州区滨河路北、规划一路东，占地 53.07 亩，建筑面积 2.05 万平方米，办学规模 8 轨 24 个教学班	2022.01-2023.08	10941	5941	交付使用	海州区
481	海州工业园安置小区	新建	占地面积约 82.85 亩，总建筑面积约 11 万平方米	2023.05-2025.12	100000	30000	土建主体施工	海州区
482	海州工业园规划中小学	新建	占地面积 118 亩（小学部分 73 亩，初中部分 45 亩），5.7 万平方米（小学部分 3.5 万平方米，初中部分 2.2 万平方米），小学为 8 轨 48 班设置，提供 2160 个学位；初中为 8 轨 24 班设置，提供 1200 个学位	2023.03-2024.09	43700	10000	初中部分土建主体施工完成	海州区
483	九龙城市乐园小学	新建	九龙城市乐园配建小学位于海州区通灌南路 369 号，新建一栋教学综合楼，建筑层数四层，建筑面积约 9085 平方米，运动场地 6811 米，建设教学区、活动区等；办学规模 18 个班，可容纳 810 名学生就读	2023.01-2023.12	10000	9000	基本完工	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
484	社区卫生服务中心建设改造	新建	1、新海街道卫生服务中心: 占地面积约 3000 平方米, 建筑面积约 6000 平方米, 除常规科室和病房外设置养老机构; 2、花果山社区卫生服务中心新院区装修改造工程: 购置花果名苑社区卫生服务中心配套用房, 装修改造 3996 平方米, 购置 CT、彩超、检验等设备; 3、郁洲社区卫生服务中心: 对玫瑰府卫生配套用房开展装修改造, 建筑面积 5000 平方米	2023.01-2024.12	9100	8200	1、新海: 完成项目主体建设; 2、花果山: 完成装修改造工程; 3、郁洲: 建成投用	海州区
485	云山实验学校	续建	占地面积约 104.64 亩, 总建筑面积约 8.43 万平方米, 包括教学楼、实验楼、综合楼、宿舍楼、地下室、连廊、运动场、看台、室外工程、绿化等, 办学规模为小学 36 个班、初中 24 个班	2022.06-2023.12	50000	15000	完成项目建设	连云区
486	连云区公共卫生中心	续建	占地面积约 2755 平方米, 总建筑面积约 2.3 万平方米, 主体建筑地上 9 层、地下 2 层项目设有预防接种门诊、核酸检测实验室、流行病病源检测实验室等, 主要用于疾病预防控制、公共卫生应急物资储备、公共卫生服务、科研等	2022.09-2024.12	22300	5000	项目主体框架基本完工	连云区
487	连云港市第一人民医院开发区院区	续建	拟建项目主体工程为一栋主体 11 层, 局部 4 层的医院综合楼和一朵主体 9 层, 局部 2 层的康复中心楼, 两栋建筑通过位于 2 层的连廊连接, 并配套建设绿化、道路、停车场、供水、供电、电讯等公用和辅助工程项目总用地面积约 99 亩, 总建筑面积约 16 万平方米, 其中: 地上建筑面积 11 万平方米, 地下建筑面积 5 万平方米	2020.11-2023.06	136000	30000	竣工	市开发区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
488	猴嘴旧城改造	续建	港馨花园二期 A 区项目占地 73 亩，总建筑面积 12.7 万平方米，容积率 1.84，停车位 877 个，由 11 栋高层住宅组成，住宅面积 75-127 平米，总住宅户数为 870 套；裕源新村（三期）棚户区改造项目	2019.01-2024.12	114000	8000	主体封顶	市开发区
489	连云港市苍梧小学开发区分校和新海实验中学开发区分校	续建	台西路东、佛堂路北，新建 36 个班小学，总建筑面积约 2.5 万平方米；台西路东、佛堂路南，新建 36 个班初中，总建筑面积约 2.5 万平方米	2022.03-2023.08	52000	32000	竣工	市开发区
490	开发区道路绿化等市政工程	续建	包括开发区路网完善工程；新建镜湖路、台北路、台东路、通园路等道路等区内其他多条市政道路新建、改建工程及配套绿化工程	2022.01-2024.12	37160	28760	竣工	市开发区
491	社区卫生服务中心改扩建	续建	总建筑面积约 1.42 万平方米，建设 2 栋主体 5 层，局部 2 层的卫生服务中心，并配套建设绿化、道路、停车场、供水、供电、电讯等公用和辅助工程，购置社区卫生服务中心医疗设备，改造建设核酸检测实验室	2022.01-2023.12	18000	5500	竣工	市开发区
492	猴嘴街道为民服务大厅	新建	新建猴嘴便民服务大厅一座	2023.01-2023.12	7800	7800	竣工	市开发区
493	徐圩新区医疗应急救援中心-康养中心	续建	项目位于云湖南路以南，228 国道以东，项目用地面积约 56 亩，建筑面积约 4 万平方米，共建设两栋 13 层康养综合楼、高压氧舱、连廊和室外休闲公园共规划康养公寓 315 套，可容纳约 600 人入住	2021.06-2023.12	40000	15000	装修完成	徐圩新区
494	花果山安置小区	续建	占地 172 亩，建筑面积 20 万平方米	2022.11-2025.11	250000	20000	建设 7 万平方米	云台山景区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
495	樱桃谷新型社区一期、二期工程	续建	占地 300 亩，建筑面积 21.84 万平方米，其中地上建筑面积 18.52 万平方米，地下建筑面积 3.32 万平方米建设内容主要包括 1030 套村民住宅和街道党群服务中心、社区卫生院等	2022.09-2024.10	150000	20000	完成地下室开挖，完成村民住宅、街道党群服务中心、卫生院主体封顶	云台山景区
496	凌州路小学建设工程	续建	位于天晴路东、润城东方南、占地面积约 5 公顷，总建筑面积约 27488 平方米，规划建设规模 10 轨 60 班	2017.03-2023.12	19500	16500	12 月竣工	城建控股集团
497	新海初级中学科苑路校区新建工程	新建	学校位于科苑路西、凤舞路南，规划占地 111.8 亩，建筑面积约 4.5 万平方米，规划建设九年一贯制学校，小学 48 班、初中 30 班	2023.06-2023.12	35000	10000	交付使用	城建控股集团
498	江苏海洋大学海洋科学考察船建设项目	新建	建造海洋科学考察船 1 艘，总长约 60 米、宽约 15 米、吃水 3.5 米、航速 12 节、最大续航力约 2000 海里购置海洋监测、海洋生物分析、海洋通信、探测、海洋测绘等相关实习实训配套仪器设备	2023.01-2024.04	10000	4550	完成主体结构	江苏海洋大学
499	市民卡公司智慧停车二期	新建	(一) 建设 1500 余个停车泊位的采集管理系统:充分利用现有监控和杆件，结合城市绿化、路灯改造工程，安装中高位视频设备和地磁管理设备等，实时采集车辆车牌、车辆特征、停车时间等信息，并将数据实时传输至智慧停车综合管理系统平台(二)完成 60 个路外停车场联网改造:在各停车场安装高清车牌识别停车收费系统或耕行联网信息化 c 语，接入到智慧停车管理平台，获取车辆进出场信息、空位信息、车牌号码等(三)建设 120 个三级诱导屏并接入诱导系统基于停车位实时数据，在连云港主城区停车场周边建设三级诱导屏，显示路内空余泊位数据信息依托道路三级停车诱导和手术 LAPP，实现城市立体化停车诱导	2023.01-2026.12	15405	8000	完成市区 5000 个停车泊位智能化改造工作，并将停车数据资源接入智慧停车综合管理平台	交通控股集团

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
500	连云港职业技术学院新建 13 号学生公寓	续建	新建学生公寓,总建筑面积约 12652 平方米,设置公寓 308 间、公共盥洗室、公共厕所、活动室、宿管用房等,同时建设室外给排水、供暖、供电、消防、绿化、通讯、信息化等配套工程	2022.08-2023.07	6250	3250	全部竣工并投入使用	连云港职业技术学院
501	连云港市公安局智慧交通工程项目	新建	建设“1 网 2 核 8 领域”,即 1 张全息立体感知网,交管大数据中心和交管引擎 2 个核心,智慧监测、智慧研判、智慧服务、智慧指挥、智慧执法、智慧管控、智慧监管、智慧防控 8 个业务领域	2023.04-2023.12	18000	18000	项目竣工	市公安局
502	新海高级中学开发区校区	续建	占地 280 亩,一期总建筑面积 10.9 万平方米	2022.08-2024.08	57000	30000	完成项目主体建设	市教育局
503	异地新建连云港市疾病预防控制中心(公共卫生中心二期)	续建	项目总建筑面积约 2.79 万平方米,其中:实验楼 1.2 万平方米,综合楼 9893.48 平方米,污水处理站 63 平方米,地下室及污水处理池 5984.91 平方米购置实验室仪器设备 92 类、160 台(套)	2021.12-2024.12	31419	9000	建成	市卫健委
504	连云港市中医院中医综合能力提升工程	续建	主要包括新建一栋 6 层检验综合楼(占地面积约 1363 平方米,总建筑面积约 8600 平方米)、智慧医院建设项目、新增医疗设备项目以及改造配套基础设施(电力增容、改造相关配电设施、改造医疗特殊设备用房防护工程及装饰工程等)	2022.02-2026.02	28100	5100	完成外装	市卫健委

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
505	连云港市第四人民医院改扩建工程一期	新建	建设烈性传染病楼及临床实验楼、普通传染病楼等，新增床位 600 张，新建总建筑面积 5.01 万平方米，其中地上建筑面积 4.40 万平方米，地下建筑面积 0.61 万平方米	2023.09-2025.12	82600	10000	开工建设	市卫健委
506	连云港市中心血站异地装修改建工程	新建	项目总占地面积 1.58 万平方米，本次改扩建建筑面积 1.07 万平方米改建内容包括土建加固、室内装饰装修、外立面改造、消防工程改造、暖通工程改造及加装电梯等	2023.03-2024.06	8970	2320	完成外装	市卫健委
507	2023 年全市老旧小区改造	新建	2023 年全市计划改造老旧小区 162 个，涉及建筑面积约为 192 万平方米，将惠及居民 19173 户	2023.08-2023.12	49000	49000	完成	市住建局、各县区功能板块
508	江苏省连云港中医药高等职业技术学校中医老年养护院项目	续建	该项目占地面积为 1.85 万平方米，建筑面积 27957 平方米，总投资 1.27 亿建设内容包括 3 栋 6 层主楼，在一、二层处用连廊将 3 栋楼连接起来；为建筑配套服务的水、电、气、暖通、及消防等公用工程设施；项目区范围内的室外工程，包括道路、停车场、绿化等设置康复、护理、养老床位 501 张，各类设备及配套设施齐全	2019.04-2023.12	12701	5000	竣工并交付使用	中医药学校
四	生态环保	24	个		1645729	440700		

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
509	羽山（含周边）生态修复	续建	总面积约 8000 亩，其中羽山山体面积约 3096 亩，羽山水库区域约 4904 亩主要进行羽山山体及羽山水库生态环境系统修复，具体包括山体植被、道路、宕口等生态修复及水库区域植被、湿地及水域生态等修复	2022.06-2025.12	100000	17000	完成羽山山体消险、加固，设施用房及道路等基础设施建设，林相改造等	东海县
510	安峰山生态治理	续建	占地约 3707 亩，进行矿坑土地复垦，矿产资源综合利用，矿区及周边综合治理，消除地质灾害，恢复生态	2022.01-2023.12	20000	10000	完成治理	东海县
511	东海经开区工业污水处理厂	续建	占地约 45.6 亩，新建综合楼 0.18 万平方米，建设粗格栅及进水泵房、初沉调节池及事故池、水解酸化池、污泥浓缩池、除臭设施、综合楼等污水处理设施及附属用房，日处理 2 万吨工业污水	2022.03-2023.12	16800	11800	投入运营	东海县
512	畜禽户厕粪污资源化处理和利用	新建	占地 70 亩，建筑面积 8000 平方米，建设内容包括进料车间、厌氧处理设施、固液分离车间、沼气提纯及利用设备间、综合办公楼及配套其他附属设施，年处理畜禽户厕粪污 20-30 万吨	2023.03-2024.06	33000	20000	完成 80%主体建设工程	东海县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
513	石梁河水库生态修复二期工程	新建	建设生态缓冲带保护修复；修复滨岸，打造生态景观节点；对安农河河道及磨山引河进行生态治理增设生态停车场、驿站、生态移动厕所，沿库区设置封闭式护栏网；搭建库区可视化监管系统等	2023.02-2023.10	30000	5000	完成库区部分封闭式护栏网，监控系统；完成部分生态观景点打造；开展安农河河道及磨山引河进行生态治理等	东海县
514	东海县石安河生态综合整治工程	新建	全长 6.1 公里，两岸景观面积约 91 万平方米，沿线设有主题公园、健身步道、亲水平台等功能	2023.01-2024.08	30000	15000	完成总工程量的 80%	东海县
515	农村生活污水治理	新建	为东海县农村生活污水收集管网项目，计划新建 36 套污水设施，完善 90 个村的管网铺设，提升农村生活污水治理能力	2023.06-2023.11	23000	23000	建成投用	东海县
516	安峰山水库综合整治生态修复一期工程	新建	安峰山水库系统治理一期工程的主要任务为库区生态清淤、主坝除险加固、环库防汛生产道路建设	2023.09-2024.12	22800	13000	完成清淤	东海县
517	城南污水处理厂及配套管网工程	新建	占地 50 亩，总建设规模 3.0 万吨/日，一期规模 2.0 万吨/日，配套建设污水管网 19.1 公里，采用 A2/O 工艺，新建粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、改良 AAO 池、二沉池、高效沉淀池、V 型滤池、反冲洗水池、消毒池、出水泵房、污泥浓缩池、污泥脱水间、除臭系统、加氯加药间、鼓风机房及变配电间、综合楼及辅助用房等	2023.03-2024.12	20000	10000	完成厂区主体工程	东海县

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
518	高新区工业污水处理厂	新建	位于东海县光明路南侧、西湖生活污水处理厂东侧，规划用地约 41 亩，总设计规模 2 万立方米/天，一期工程设计规模 1 万立方米/天	2023.05-2023.12	15000	15000	投入运营	东海县
519	东海县餐厨废弃物处理	新建	占地 30 亩，建成后可日处理餐厨废弃物 100 吨	2023.01-2023.06	9000	9000	建成投用	东海县
520	东海县建筑垃圾资源利用	新建	占地 30 亩，建成后可年处理建筑垃圾 15 万吨	2023.01-2023.06	6000	6000	建成投用	东海县
521	灌南县城乡一体化污水治理	续建	续建幸福大道、常州路、淮河路，对泰州路、扬州路、新兴路、沂河路、灌河路、英雄路等 6 条道路进行改扩建，新建海州北路、湘江路、人民西路、新港大道等 29 条道路污水管网，对铜灌家园、康泰小区、中科府苑、新气象一期等 38 个小区雨污分流，对检察院、国税局、集中办公区八大局 40 个企事业单位和 8 个商业广场进行雨污分流改造；对全县 11 座生活污水处理厂进行技术提升，设备更新改造以及农村生活污水设施建设等	2021.07-2023.12	292000	79000	完成项目建设	灌南县
522	原锦屏磷矿尾矿库尾矿砂综合整治（回采销库）	续建	回采尾矿砂总量 1000 万立方，约 1550 万吨，现有库容 900 万立方米，为消除安全隐患，计划于 2027 年前完成销库工作	2022.09-2027.12	45000	7700	总计完成 300 万吨尾矿砂回采	海州区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
523	新浦磷矿土壤污染调查及治理	续建	针对矿区内硫酸钙等工业废弃物对土壤破坏进行检测及修复	2022.12-2024.12	20000	10000	根据土壤污染调查方案,完成土壤修治理复50%	海州区
524	连云港碱渣治理与综合利用	续建	占地 5250 亩,利用天津碱厂成功的技术方案和实施经验,与国内其他先进治理技术相结合,对连云港碱厂 2600 万立方碱渣进行无害化处理,并对碱渣场土壤进行修复以及土地整理	2021.11-2025.12	660000	80000	完成全部厂房建设、设备安装调试;完成 350 万 m ³ 碱渣工程土处理	连云区
525	徐圩新区再生水厂二期工程	续建	10 万吨/日生产废水再生处理序列及配套 3.0 万吨/日生产废水 RO 浓水处理序列和 2 万吨/日生产污水再生处理序列	2022.12-2026.12	104900	39500	一阶段土建完工,设备安装 50%	徐圩新区
526	连云港石化基地工业废水第三方治理工程(二期)	续建	主要包括调配罐池区、污泥储存及处置区、药剂储存区、变配电、管廊等;项目分三个阶段实施,一阶段主要实施调配罐池区;二阶段主要实施污泥处置、除臭系统、药剂调配系统的全部土建及大部分设备仪表;三阶段主要实施为第三方治理工程三期(拟实施)配套的相应仪表设备及剩余配套设施	2022.09-2025.12	37919	12000	一阶段主体完工	徐圩新区
527	徐圩水厂深度处理脱盐及区域供水提升工程建设	续建	对徐圩水厂工艺进行超滤和纳滤改造,提升供水水质;对东辛供水管网进行改造;新建约 7 千米 DN700 不锈钢复合管供水管线	2022.12-2024.06	14700	7500	水厂改造完工、不锈钢复合管管线完工	徐圩新区

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
528	连云港石化基地工业废水第三方治理工程（三期）	续建	主要建设内容为水解酸化池、A/O 池、二沉池、出水监督池等污水处理构筑物，并配套辅助用房，总用地面积 61.19 亩，建设规模 2.7 万吨/日	2022.12-2024.06	14310	9000	主体工程完工	徐圩新区
529	徐圩新区第二水厂三期及深度处理	新建	分四阶段建设，一阶段二期扩建一座 5 万吨/天的脱盐水厂；二阶段新建 1 座 1.7 万立方米/日的脱盐水厂 RO 浓水处理设施；三、四阶段新建规模 15 万立方米/日的工业水处理设施及原水管线	2023.04-2024.12	65000	20000	一阶段具备投运条件；二阶段土建完工，设备安装 50%；三、四阶段土建完成 50%	徐圩新区
530	大浦污水处理三期工程	续建	占地约 47 亩，新建 5 万吨/日规模的污水处理设施，主要建（构）筑物包括：粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、生物反应池、二沉池、磁混凝沉淀池、过滤及消毒池（含表面过滤、加氯消毒池、加氯加药间及出水仪表间）、储泥池、脱水机房及污泥堆棚、进水仪表间、门卫、机修车间、鼓风机房、变配电间等	2022.09-2023.06	28700	13200	完工	城建控股集团
531	连云港市南城污水处理厂二期扩建工程二阶段	续建	扩建 2 万吨/日污水处理设施	2022.09-2023.03	6600	3000	完工	城建控股集团

序号	建设单位及项目名称	建设性质	建设规模	建设起止年限	计划总投资	2023 年计划投资	2023 年建设进度目标任务	责任单位
532	连云港市石梁河水库生态修复二期工程	续建	建设生态缓冲带保护修复约 2 平方公里；修复滨岸，打造生态景观节点；对安农河河道及磨山引河进行生态治理增设生态停车场、驿站、生态移动厕所，沿库区设置封闭式护栏网；打造龙舟训练基地、渔业码头、垂钓中心、渔业育苗场以及增殖放流基地；搭建库区可视化监管系统等	2022.12-2025.06	31000	5000	完成一处码头建设，完成库区部分封闭式护栏网、监控系统，完成部分生态景点打造，开展安农河河道及磨山引河生态治理	交通控股集团

抄送：市委各部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委监委，市法院，市检察院，连云港警备区。

连云港市人民政府办公室

2023 年 1 月 18 日印发
